

# Renforcement de l'alignement CAADP – CARD


## Lignes directrices & Action Plan COTE D'IVOIRE



### 1. Alignement CAADP – CARD

#### Objectif :

#### ➤ Renforcement de l'intégration du CARD au CAADP



### 3. Lignes directrices pour le Renforcement de l'intégration du CARD au CAADP

Objectif	Action Clés	Activités principales
<b>Intégration de la SNDR au processus PDDA</b>	Communication Avec les Ministères et tous les acteurs-clés	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transmettre les rapports d'avancement de la SNDR au ST PNIA et aux adresses de concertation (PTF, Secteur Privé, Société Civile)</li> <li>2. Elargir les réunions du ST PNIA à l'ONDR</li> </ol>
	Arrangements institutionnels	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renforcer de manière formelle le lien institutionnel entre le ST-PNIA et l'ONDR (Secrétaire technique du PNIA membre du Conseil de Gestion ONDR)</li> <li>2. Renforcer le rôle de supervision et de suivi du ST-PNIA dans la mise en œuvre de la SNDR</li> </ol>
	Harmonisation	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opérationnaliser l'intégration des indicateurs de la SNDR dans le suivi de la mise en œuvre du PNIA</li> <li>2. Assurer une planification conjointe par le ST-PNIA et l'ONDR en impliquant le Secteur privé</li> <li>3. S'assurer de l'alignement de l'échéance de la SNDR avec le PNIA</li> </ol>
	Mobilisation des Ressources	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaborer et diffuser les notes Conceptuelles</li> <li>2. Coordonner la mobilisation des ressources et leur bonne utilisation</li> <li>3. Assurer la prise en charge des réunions</li> </ol>
	Mise en œuvre Coordination / et Suivi-Evaluation	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mettre en place un mécanisme de suivi et de coordination intégré PNIA et SNDR</li> <li>2. Assurer l'intégration de la SNDR dans les revues périodiques du PNIA</li> <li>3. Intégrer les indicateurs du système de SE de la SNDR dans le PNIA</li> </ol>



### 4. Plan d'Actions pour le Renforcement de l'Alignement CAADP – CARD

#### PLAN D'ACTION

Action Clés	Activités Principales	Responsabilités	budget-Source de Fin.	Calendrier/Date limite	Indicateurs
Communication avec les Ministères et tous les acteurs-clés	1. Organiser des Réunions périodiques entre le ST-PNIA, l'ONDR et l'ensemble des acteurs clés	ONDR	MINAGRI	Tous les 3 mois/ 31 décembre 2015	Au moins une réunion organisée par trimestre; Procès verbal de réunions; Nombre de participants
	2. Assurer le secretariat et la diffusion du rapport des réunions ST-PNIA-ONDR	ONDR	MINAGRI	Tous les 3 mois/ 31 décembre 2015	Nombre de rapports diffusés auprès des acteurs de la filière Riz
	3. Réaliser des communications pour le grand public	ONDR	5 millions FCFA (10 millions \$ US)/ JICA Abidjan	Tous les 3 mois/ 31 décembre 2015	Nombre d'articles publiés et d'émissions réalisées

## 5. Plan d'Actions pour le Renforcement de l'Alignement CAADP – CARD

PLAN D'ACTION					
Action Clés	Activites Principales	Responsibilités	budget-Source de Fin.	Calendrier / Date limite	Indicateurs
Arrangements institutionnels	1. Renforcer la Supervision et le Suivi du ST-PNIA dans la mise en oeuvre de la SNDR	ST-PNIA	5 millions (10 milles \$ US)/Trust Fund	Tous les 3 mois	Cahier de charges des missions de supervision du ST-PNIA; Taux de réalisation des activités de supervision
Harmonisation	2. Aligner la planification de la SNDR avec celle du PNIA	ONDR	ONDR	Décembre 2014	Conformité du chronogramme opérationnel de la SNDR avec PNIA ;
	3.S'assurer de l'intégration des Notes conceptuelles de la SNDR dans le PNIA	ST-PNIA	-	Chaque Semestre	Nombre de notes conceptuelles élaborées et intégrées

## 4. Plan d'Actions pour le Renforcement de l'Alignement CAADP – CARD

PLAN D'ACTION					
Action Clés	Activites Principales	Responsibilités	budget-Source de Fin.	Calendrier/ Date limite	Indicateurs
Mobilisation des Ressources	1.Diffuser les notes Conceptuelles	ST-PNIA	-	31 décembre 2014	Nombre de notes conceptuelles élaborées et diffusées
	2. Coordination (CAADP-SNDR) pour la mobilisation de financement	ST-PNIA	-	31 décembre 2014	Montant mobilisé Nombre de Bailleurs identifiés
	3. Allouer des ressources pour les réunions régulières	ST-PNIA	6 millions FCFA (12 mille \$US)Trust Fund Banque Mondiale		Montant alloué par réunions



## 5. Plan d'Actions pour le Renforcement de l'Alignement CAADP – CARD

PLAN D'ACTION					
Action Clés	Activités Principales	Responsibilités	budget-Source de Fin.	Calendrier/Date limite	Indicateurs
Mise en œuvre Coordination / et Suivi- Evaluation	1. Assurer l'intégration de la SNDR dans les revues périodiques du PNIA	ST-PNIA	-	Décembre 2014	- Performances du sous secteur Riz - Taux de couverture des besoins
	2. Harmoniser les indicateurs du système de SE dans le PNIA et la SNDR	ST-PNIA	-		Indicateurs spécifiques à la SNDR
	3. Mettre en place un dispositif de statistique des performance PNIA-SNDR	ST-PNIA	7 millions FCFA (14 mille \$US)/ JICA	Sur toute l'année	- Investissement dans le sous secteur riz - Superficie exploitée - Production - Evolution du prix du paddy -Nombre d'emplois créés