

Renforcement de l'intégration SNDR - PDDAA

lignes directrices et Plan d'action




CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

1. CAADP – CARD Alignment at National level

Objectif :

- **Intégration du CARD/SNDR au processus PDDAA**



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

3. Renforcement de l'alignement PDDA-SNDR

Objectif	Action Clés	Activités principales
Intégration du SNDR au processus PDDA	Communication Avec les Ministères et tous les acteurs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Réunions régulières entre les équipes du SNDR et du PDDAA et avec l'ensemble des acteurs clés 2. Créer un Secretariat pour les réunions régulières 3. Suivre les résolutions des réunions régulières 4. Réaliser de larges communications conjointes (PDDAA-SNDR) pour le grand public
	Arrangements institutionnels	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renforcement du lien entre la structure en charge du SNDR et celle qui est en charge du PDDAA : Supervision/Suivi par Structure PDDAA 2. Etablir et renforcer de manière formelle le lien institutionnel entre l'équipe PDDAA et l'équipe SNDR
	Harmonisation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intégrer les éléments-clés du SNDR dans le PDDAA 2. Planification conjointe par les 2 équipes PDDAA-SNDR et en impliquant le Secteur privé 3. S'assurer de l'intégration des composantes du SNDR dans le PDDAA 4. Aligner l'échéance de la SNDR à celle du PDDAA 5. Réunions régulières sur l'harmonisation entre le PDDAA et la SNDR
	Mobilisation des Ressources	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diffuser les notes Conceptuelles; 2. Coordination (PDDAA-SNDR) pour la mobilisation des financements 3. Allouer des ressources pour les réunions régulières
	Mise en œuvre Coordination / SE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mécanisme d'alignement avec le PDDAA 2. Assurer l'intégration de la SNDR dans les revues périodiques du PDDAA

Actions clés	Activités principales	Responsable	budget-Source financement	Calendrier/ date limite	Indicateurs
Communication avec les Ministères et tous les acteurs	1. Restituer l'atelier d'échange du Japon	Responsable participant à l'atelier	-sans effet	Au plus tard le 20/09/2013	Rapport de l'atelier disponible
Arrangements institutionnels	2. Mettre en place un comité conjoint PDDAA et SNRD (comité de relecture) . Chaque membre est informé et sensibilisé	SG/MINADER PF/SNDR	-- sans effet	Au plus tard le 15/10/2013	-Note de désignation des membres de l'équipe conjointe disponible - Missions du comité clarifiées
Harmonisation	3. Organiser une semaine de travail du comité de relecture et de propositions d'harmonisation	DEPC/MINADER PF/SNDR Consultant	Trust fund BM(prévision)	21-23/10/2013	-Rapport du comité disponible -Axes d'intégration des composantes SNDR et PDDAA identifiés --proposition d'alignement de l'échéance SNDR à celle du PDDAA est identifiée -- Proposition de budget connue
	4. Organiser un atelier d'harmonisation et de validation des propositions du comité de relecture	SG/MINADER PF/SNDR Consultant	Trust fund BM (prévision)	29-30/10/2013	-Rapport de l'atelier disponible -Axes d'intégration des composantes SNDR et PDDAA validés -Validation de l'alignement de l'échéance du SNDR à celle du PDDAA - Validation du budget proposé
	5.				
	6.				
	7.				

5. Plan d'Action

ACTION PLAN					
Actions clés	Activités principales	Responsable	budget- Source de financement	Calendrier/date limite	Indicateurs
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
	7.				



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT