



## ***Plan d'actions***

# ***Amélioration de la planification et du développement des infrastructures de transformation et de commercialisation du riz***

- Mr BIKIENGA Boukaré
- Mr Remy PALE

**Tsukuba, octobre 2016**

# INTRODUCTION

- Ce présent plan d'actions est élaboré à la suite du stage de formation sur la planification et le développement des infrastructures de transformation et de commercialisation du riz organisé à Tsukuba au Japon du 10 au 22 octobre 2016.
- Il s'inscrit dans l'opérationnalisation de la SNDR notamment la mise en œuvre de son axe 3.
- Il sera opérationnalisé dans le cadre du PNSR et du PNDES mais aussi par la mobilisation de ressources complémentaires auprès du gouvernement et de ses partenaires au développement,
- Il comprend 4 composantes et 43 actions d'un coût global USA 262, 000

# Plan d'actions



## Problème No. 1 : Environnement institutionnel et réglementaire peu favorable à l'émergence et au développement de la transformation et de la commercialisation

Solution pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Resource
<b>1.1. Mettre en place une structure nationale de promotion du riz</b>	1.1.1. Faire un plaidoyer auprès du ministère en charge de l'agriculture pour la création d'un programme national de développement de la riziculture par acte administratif	Fin 2018	Task-force	PM
	1.1.2. Créer les cadres de concertations des acteurs intervenant dans la riziculture (harmonisation des démarches, création de synergie)	Fin 2019	Task-force	PM
	1.1.3. Mise en place d'un organe unique de promotion de la riziculture au Burkina Faso	Fin 2020	Task-force	PM
<b>1.2. Faire le plaidoyer pour que les différentes structures d'appui à la transformation et à la commercialisation du riz jouent pleinement leurs rôles</b>	1.2.1. Réalisation d'un répertoire des structures d'appui à la transformation et à la commercialisation du riz	Fin 2016	CIR-B	PM
	1.2.2. Recenser les attentes et les besoins d'appui des acteurs de la transformation et de la commercialisation du riz	Fin 2016	CIR-B	USD 5,000
	1.2.3. Organiser un cadre de concertation des acteurs sur la problématique de la transformation et de la commercialisation afin de combler le gap de l'offre et demande d'appui-conseil	Fin mars 2017	CIR-B	USD 10,000

# Plan d'actions



## Problème No. 1 : Environnement institutionnel et réglementaire peu favorable à l'émergence et au développement de la transformation et de la commercialisation

Solution pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Resource
<b>1.3. Prendre des textes sur les normes et qualités sanitaires des produits agricoles et transformés</b>	1.3.1. Organiser une rencontre de travail avec AB-NORM	Fin mars 2017	CIR-B	PM
	1.3.2. Elaborer les textes sur la sécurité sanitaire des produits agricoles et du riz en particulier	Fin juin 2017	AB-NORM	USD 10,000
	1.3.3. Organiser la validation et la publication des textes	Fin 2017	AB-NORM	USD 10,000
	1.3.4. Faire le plaidoyer pour une subvention des normes de qualité aux fins de leur appropriation effective par les acteurs	Fin décembre 2017	CIR-B	PM
	1.3.5. Assurer l'appropriation et le suivi de la mise des textes	2018	CIR-B	USD 5,000

# Plan d'actions



## Problème No. 2 : Faible organisation des acteurs de la chaîne de valeur pour une production et commercialisation du riz de qualité

Solution pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Resource
<b>2.1. Renforcer la structuration des maillons de la transformation et de la commercialisation</b>	2.1.1. Faire le plaidoyer auprès du Ministère pour la constitution des corps de métier de la transformation et de la commercialisation du riz	Fin 2017	CIR-B	USD 5,000
	2.1.2. Constituer des corps de métier par la réglementation de la profession de transformateur et de commerçant du riz	Fin 2017	MICA	PM
	2.1.3. Mettre en place une carte professionnelle et catégorielle pour la transformation et la commercialisation du riz	Fin 2017	CIR-B	USD 10,000
	2.1.4. Faire connaître les pôles de transformateurs et de commerçants pour la promotion de la démarche qualité globale	Fin 2017	CIR-B	USD 20,000
	2.1.5. Renforcer les capacités professionnelles dans les métiers et organisationnelles des acteurs	Fin 2017	CIR-B	USD 20,000
	2.1.6. Elaborer les plans d'actions de développement de la transformation et de la commercialisation	Fin mars 2018	CIR-B	USD 40,000
	2.1.7. Renforcer les capacités des acteurs dans le domaine de l'agriculture contractuelle (formation, suivi des accords commerciaux, etc.)	Fin 2017	CIR-B	USD 40,000

# Plan d'actions



## Problème No. 2 : Faible organisation des acteurs de la chaîne de valeur pour une production et commercialisation du riz de qualité

Solution pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Resource
<b>2.2. Faire un plaidoyer pour la restructuration du marché de riz du Burkina.</b>	2.2.1. Mettre à profit les importateurs de riz pour la promotion et la visibilité du riz du Burkina	Fin juin 2017	CIR-B	USD 10,000
	2.2.2. Promouvoir l'adoption d'unités de mesures standards de ventes de riz	Fin 2017	DGPER	USD 10,000
	2.2.3. Approfondir la réflexion pour la spécialisation des plaines rizicoles (label régional) par la segmentation du marché national	Fin 2016	Task-Force	USD 5,000
	2.2.4. Renforcer le contrôle de la qualité des produits le long de la chaîne de valeur riz	Fin 2018	CIR-B	USD 5,000
	2.2.5. Promouvoir la vente directe dans les établissements spécialisés des produits agricoles (location d'espace moyennant une commission)	Fin 2017	CIR-B	USD 5,000
	2.2.6. Faire le plaidoyer pour le renforcer des parts de marchés du riz du Burkina dans les marchés institutionnels	Fin 2017	CIR-B	PM

# Plan d'actions



## Problème No. 2 : Faible organisation des acteurs de la chaîne de valeur pour une production et commercialisation du riz de qualité

<b>2.3. Mettre en place un système de paiement sécurisé garantissant les transactions entre les acteurs de la filière</b>	2.3.1. Informer et sensibiliser les acteurs de chaîne de valeur riz sur la pertinence de la vente en consignation	Fin juin 2017	CIR-B	USD 10,000
	2.3.2. Faire un plaidoyer auprès des transformateurs et des commerçants pour la mise en place d'un système de paiement des transactions en consignation	Fin 2017	CIR-B	USD 5,000
	2.3.3. Formaliser la mise en place de l'agence de paiement ou le logement du système dans une banque ou un guichet dans la banque agricole	Mars 2018	DGPER	USD 10,000
	2.3.4. Constituer la provision nécessaire pour le paiement des ventes en consignation	Fin 2018	ANACOR-BF	PM

# Plan d'actions



## Problème No. 3 : Insuffisance des infrastructures et des équipements de transformation et de commercialisation du riz de qualité

Solution pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Resource
<b>3.1. faire le plaidoyer pour accroître les investissements publics dans la transformation et la commercialisation</b>	3.1.1. Subventionner les équipements de récolte et de post-récolte du riz	Fin 2018	UNPR-N	PM
	3.1.2.Réaliser des infrastructures communautaires de séchage et de stockage du riz	Fin 2020	DGPV	PM
	3.1.3.Prendre des mesures fiscales et douanières pour faciliter l'importation des équipements modernes de transformations	Fin 2018	MEF	PM
	3.1.4.Promouvoir des incubateurs d'entreprises dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles	Fin 2018	DGPER	USD 10,000
	3.1.5. Adopter d'un tarif préférentiel d'énergie pour les industries agro-alimentaires	Fin 2017	CIR-B	USD 5,000
	3.1.6. Développer des infrastructures de communication (pistes rurales et routes)	Fin 2020	CIR-B	USD 5,000
<b>3.2. Promouvoir le partenariat public-privé dans la réalisation des infrastructures de transformation et de commercialisation</b>	3.2.1. Promouvoir la création de grappe d'entreprises dans le domaine du riz	Fin 2020	DGPER	PM
	3.2.2. Renforcer l'environnement du développement des PPP notamment par les textes réglementaires	Fin 2020	MICA	PM
	3.2.3. Faciliter l'accès au crédit des promoteurs privés dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles	Fin 2020	MEF	PM
	3.2.4. Encourager la conception et la mise en œuvre de projets communs de développement de la chaîne de valeur riz	Fin 2020	DGPER	PM



# Plan d'actions



## Problème No. 4 : Insuffisance de ressources financières pour le suivi de la mise en œuvre des plans d'actions 2015 et de 2016 par la Task-force

Solution pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Resource
<b>4.1. Mobilisation des ressources publiques pour le suivi de la mise en œuvre de la SNDR et des plans d'actions</b>	4.1.1. Formaliser l'existence de la nouvelle équipe de la Task-force	Fin 2016	BIKIENGA PALE	PM
	4.1.2. Elaborer le plan de travail et de budget à l'horizon 2018 de la task-force	Fin 2016	ST-TF	USD 5,000
	4.1.3. Faire le plaidoyer auprès du ministère en charge de l'agriculture pour la mobilisation d'au moins 60% du budget	Fin 2016	PF-TF	PM
<b>4.2. Mobilisation des ressources complémentaires auprès des partenaires au développement de la riziculture</b>	4.2.1. Elaborer une stratégie de mobilisation des ressources financières auprès des PTF de la chaîne de valeur riz	Fin 2016	Secrétariat Task-force	PM
	4.2.2. Mettre en œuvre la stratégie de mobilisation des ressources financières	Mars 2017	Task-force	USD 2,000



**BARKA**