



**PROMOTION OF AFRICAN RICE DEVELOPMENT FOR SUB-SAHARAN
AFRICAN COUNTRIES**

Tsukuba, Japan

**PRESENTATION DU PLAN D'ACTION
CÔTE D'IVOIRE**

Présenté par:

Monsieur KOUAME BI CHRISTIAN, DIRECTEUR DU DEPARTEMENT APPUI A LA PRODUCTION, ONDR

Monsieur ASSOULAN JOSEPH, CHEF SERVICE TRANSFORMATION COMMERCIALE, ONDR

10 au 22 octobre 2016

PLAN DE PRESENTATION

- 1- Approche pour le partage des acquis de la formation
- 2- Principe pour l'élaboration du Plan d'action
- 3- Synthèse du plan d'action

1. Approche pour le partage des acquis de la formation

INTERNE A NOTRE ORGANISATION: ONDR

- **Objectif:** susciter l'appropriation des concepts et des réorientations proposées dans la mise en œuvre de la SNDR
- **Cadre et nature du support:** Comité de Direction pour une présentation du rapport de mission illustré et échanges
- **Délai:** première semaine de novembre 2016

AUX MINISTRES DE TUTELLE TECHNIQUE (MINADER) ET FINANCIERE (MEF)

- **Objectif:** sensibiliser pour garantir l'accompagnement technique et financier pour la mise en œuvre des actions
- **Cadre et nature du support:** Transmission de rapport de mission et de mémo explicatif
- **Délai:** mi-novembre 2016

AUX ACTEURS DE LA FILIERE ET AUTRES PARTENAIRES

- **Objectif:** vulgariser les connaissances acquises et susciter l'adoption par adaptation aux contextes spécifiques
- **Cadre et nature du support:** Publication sur le site internet de l'ONDR d'un article sur la formation et ses acquis
- **Délai:** fin novembre et décembre 2016

2. Principes pour l'élaboration du plan d'action

Principes

- Existence d'un **chronogramme opérationnel** de la SNDR élaboré en 2013
- **Analyse** de ce chronogramme en liaison avec les **thématiques abordées** afin d'apprécier la **cohérence** et confirmer **la pertinence**
- Prise en compte des **notions à intégrer** et des actualisations des **délais** à partir des **préalables** à lever

Synthèse des actions par domaine et phasage

- **Quantité et qualité des infrastructures de transformation**: 9 actions dont 8 sur le court terme et une (1) sur le long terme
- **Gestion des infrastructures de transformation et de commercialisation** : 4 actions sur le court terme
- **Structuration des dispositifs de commercialisation**: 13 actions dont 6 sur le court terme, 4 sur le moyen terme et 3 sur le long terme
- **Financement, organisation et informations de la filière**: 8 actions dont 4 sur le court terme et 4 sur le moyen terme

QUANTITE ET QUALITE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSFORMATION

I. FAIBLE CAPACITE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSFORMATION POUR REpondre AUX EXIGENCES DE QUALITE DU MARCHÉ				
Solution pour résoudre le problème	Action	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Ressource (si applicable)
1.1 Mise en place de petites unités de décortilage (1 à 2T/h)	1.1.1 Appuyer l'installation de 63 unités (bâtiment, unité et branchements)	Mars 2017	ONDR(DAV, DAP)	Gouv/PTFs (FIDA,BOAD)
	1.1.2 Signer des conventions de cession avec des Opérateurs privés	Février 2017	ONDR (DG)	PM
	1.1.3 Appuyer l'opérationnalisation (fonds de roulement, cadre contractualisation avec producteurs)	Fin décembre 2017	ONDR (DI,DAP,DAV)	Gouv/20 millions FCFA par unité
1.2 Mise en place de moyennes unités de décortilage (5T/h, POOL de développement)	1.2.1 Installer 30 unités de 5 t/h	Octobre 2017	ONDR (DAV,DI)	EXIM BANK INDE/ 15 Mds FCFA
	1.2.2 Mettre en place un cadre de cession aux Opérateurs dans le cadre d'un PPP	Décembre 2016	ONDR (DAV)/ MINADER/CNPPP/M EF	PM
	1.2.3 installer 30 silos de stockage	2018	ONDR/MEF	EXIM BANK INDE/ 15 Mds FCFA
1.3 Renforcement les capacités techniques des mini-rizeries existantes	1.3.1 Acquérir et mettre à la disposition des unités 100 kits d'analyse du paddy	Mars 2017	ONDR (DAV,DAAF)/MEF	PM
	1.3.2 Renforcer les plateaux techniques par l'acquisition et la mise à la disposition de 100 unités des équipements de prétraitement (pre-nettoyeurs, séchoirs, epierreurs...)	Janvier 2017	ONDR (DAV,DAAF)/MEF	PM

GESTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSFORMATION ET DE COMMERCIALISATION

II. FAIBLE GOUVERNANCE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSFORMATION ET DE COMMERCIALISATION POUR GARANTIR LA RENTABILITE				
Solution pour résoudre le problème	Action	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Ressource (si applicable)
2.1. Renforcement des capacités des riziers au niveau de la gouvernance	2.1.1 Mettre en place des outils standards de gestion des unités	Janvier 2017	ONDR (DAV,DAAF)	PM
	2.1.2 Former les riziers sur les outils standards	Permanent	ONDR (DAV,DAAF)	PM
2.2 Renforcement des capacités des commerçants au niveau de la gouvernance	2.2.1 Mettre en place des outils standards de gestion des infrastructures de commercialisation (magasins, boutiques...)	Janvier 2017	ONDR (DAV,DAAF)	PM
	2.2.2 Former les distributeurs sur les outils	Permanent	ONDR (DAV,DAAF)	PM

STRUCTURATION DES DISPOSITIFS DE COMMERCIALISATION

III. INSUFFISANCE DANS LA STRUCTURATION DES DISPOSITIFS DE COMMERCIALISATION POUR ASSURER LA COMPETITIVITE DU RIZ DE COTE D'IVOIRE				
Solution pour résoudre le problème	Action	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Ressource (si applicable)
3.1 Mise en place de normes de qualité	3.1.1 Etablir les normes de qualité pour le paddy, riz décortiqué (cargo) et riz blanchi (contenu de protéines, apport phytosanitaire, traçabilité, état sanitaire des aliments...)	Décembre 2016	ONDR (DAV)/Min Commerce	PM
	3.1.2 Prendre des directives pour l'application des normes de qualité	Février 2017	ONDR(DG)/M INADER)	PM
	3.1.3 Mettre en place un dispositif technique d'achat du paddy, du riz cargo et du riz blanchi (normes d'achat et prix par grade)	Décembre 2016	ONDR (DAV)/Min Cm	PM
	3.1.4 Former les acteurs de la filière sur les outils et mécanismes de compétitivité	Permanent	ONDR (DAV)	100 millions FCFA
3.2 Structuration de la commercialisation du riz de Côte d'Ivoire	3.2.1 Mise en place d'un réseau de distributeur grossiste de riz de Côte d'Ivoire	Juin 2017	ONDR/Min Commerce	PM
	3.2.2 Dynamiser le fonctionnement du marché de gros au niveau des acteurs de la filière riz	Décembre 2017	ONDR/MINA DER	PM
	3.2.3 Sensibiliser les distributeurs pour l'amélioration qualitative de l'offre de riz	Permanent	ONDR (DAV)	25 millions par an
	3.2.4 Favoriser la valorisation des sous produits (balle, farine basse...)	Permanent	ONDR/CNRA	PM
3.3 Régulation de la commercialisation (importation...)	3.3.1 Veiller à la planification des quantités à commercialiser en tenant compte de la demande, de l'offre et des stocks	Début 2018	ONDR/MINA DER/Min Com	PM
	3.3.2 Prendre des directives	Mi-2018	ONDR (DG)	PM
	3.3.3 Mettre en place un stock régulateur et de sécurité	Fin 2018	ONDR(DAV)	PM
3.4 Promotion du riz de Côte d'Ivoire	3.4.1 Concevoir un plan de promotion	février 2017	ONDR (DAV)	Gouv/ 200 millions FCFA
	3.4.2 Faire des actions de promotion			

FINANCEMENT, ORGANISATION ET INFORMATIONS DE LA FILIERE

IV. INSUFFISANCE DE FINANCEMENT, D'INFORMATIONS ET D'ORGANISATION DE LA FILIERE				
Solution pour résoudre le problème	Action	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Ressource (si applicable)
4.1 Mise en place de financement	4.1.1 Mettre en place un fonds de garantie	Février 2017	MINADER/MEF	Gouv/5 mds FCFA
	4.1.2 Mettre en place des lignes de crédit adaptées aux acteurs de la filière riz à un taux réduit	Fin 2017	ONDR(DAAF,DAV)/MINADER/MEF/BANQUES	PM
	4.1.3 Mettre en place un mécanisme de repartition de la contribution des acteurs dans le financement des investissements sur la base des impacts sur le revenu (garantie de profitabilité)	2018	ONDR (DAAF,DPSE)/MINADER/ MEF	PM
4.2 Mise en place de l'interprofession de la filière riz	4.2.1 Organiser les colleges des acteurs	Décembre 2016	ONDR(DGA)/MINADER/acteurs	Gouv/UEMOA 200 millions FCFA
	4.2.2 Organiser les plate-formes multi-acteurs	Mars 2017	ONDR (DAP)	PM
	4.2.3 Opérationnaliser l'interprofession	Juin 2017	MINADER/acteurs	PM
4.3 Mise en place d'un dispositif d'informations fiable	4.3.1 Renforcer le dispositif de collecte de données existant	Décembre 2016	ONDR (DPSE,CISCOM)/MINADER	Gouv/ WB/FAO 100 millions FCFA
	4.3.2 Faciliter l'accès des acteurs de la filiere et autres entités aux informations (prix, offre, demande, stock)	Juin 2017	ONDR (DPSE,CISCOM)/MINADER	PM



ARIGATO
GOZAIMASU
MERCI