



REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple- Un But- Une Foi



MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE L'EQUIPEMENT RURAL



PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DE LA
RIZICULTURE EN AFRIQUE POUR LES PAYS
D'AFRIQUE SUBSAHARIENNE



PLAN D' ACTIONS

MME SEYNABOU DIOUF MBOUP

MR OUMAR LY

Octobre 2016

Promotion Du Développement De La Riziculture En Afrique Pour Les Pays D'Afrique Subsaharienne
Plan d'Actions Sénégal - Tsukuba/ 2016



Transformation et Commercialisation (No.1):

Problème : Harmonisation des politiques et programmes



Solution pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Ressource (si applicable)
Capitalisation des acquis du séjour au Japon	Finalisation du rapport de mission	Nov. 2016	Seynabou Diouf MBOUP – Oumar LY	
	Organisation d'une rencontre de partage et de validation	Quinzaine 1 de Déc. 2016	Seynabou Diouf MBOUP – Oumar LY – CARD - PNAR	
	Formulation d'un plan d'actions global arrimé SNDR/CARD	Quinzaine 2 de Déc. 2016		



Transformation et Commercialisation (No.2): Problème : Faiblesse de la dynamique organisationnelle



Solution pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Ressource (si applicable)
Restructuration de l'interprofession (CIRIZ)	État des lieux	Déc. 2016	CIRIZ – PNAR – DRDR - SRDR (SODAGRI, SAED, ANCAR, SODEFITEX Projets & programmes) – Task Force SNDR	
	Identification de l'ensemble des acteurs	Janv. 2017		
	AG de Restructuration du CIRIZ	Mars 2017		



Transformation et Commercialisation (No.3): Problème : Faible accès au financement des acteurs

Solution pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Ressource (si applicable)
Facilitation de l'accès au financement des acteurs de la transformation	Identification des besoins et des acteurs	Janvier 2017	PNAR – DRDR - SRDR (SODAGRI, SAED, SODEFITEX , ANCAR, Projets et Programmes) – SFD	
	Sensibilisation / information sur les possibilités de financement mises en place par l'État	Février 2017		
	Renforcement du dispositif d'appui conseil	Décembre 2017		



Transformation et Commercialisation (No.4): Problème : Faiblesse du niveau technique des acteurs



Solution pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Ressource (si applicable)
Renforcement des capacités techniques et de gestion des acteurs	Élaboration et validation d'un plan de formation	Mars 2017	PNAR – DRDR - SRDR (SODAGRI, SAED,SODEFITEX , ANCAR, Projets et Programmes) – CIRIZ – Structures de formation et de recherche	
	Organisation de sessions de renforcement capacités	Décembre 2017		



Transformation et Commercialisation (No.5):

Problème : Insuffisance quantitative et qualitative des infrastructures et équipements de commercialisation



Solution pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Ressource (si applicable)
Construction d'infrastructures de commercialisation	État des lieux des infrastructures de commercialisation	Février 2017	MAER – DMER –SNDR/ CARD – Ministère du Commerce - PTF	
	Définition des zones prioritaires	Mai 2017		
	Définition d'un plan de mise en place des infrastructures commerciales et de desserte (pistes de production)	Juillet 2017		



Transformation et Commercialisation (No.6): Problème : Faible compétitivité du riz local



Solution pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Ressource (si applicable)
Amélioration de la qualité du produit	Élaboration et validation d'un plan de formation	Mars 2017	État – OP - Fournisseurs	
	Renforcement des capacités en techniques de production des acteurs	Décembre 2017		
	Mise à disposition d'intrants de qualité en quantité	Juin 2017		

ARIGATO GUZAIMASU



DIEURE DIEUF