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Renforcement de l’Alignement entre PDDAA – CARD  
Lignes directrices & Plan d’Actions du Bénin 

République du Bénin 
Ministère de l’Agriculture, de l’elevAge et de lA Pêche 

Tsukuba, le 08 Août 2014 

Objectif : 

Renforcement de l’alignement entre le PDDAA 

(Plan National d’investissement Agricole) et la  

CARD/SNDR   

 

  

 

 

 

 

1. Renforcement de l’Alignement CAADP – CARD 

Stratégie 

Nationale de 

Développement 

du Riz  
 

[Objectives-Approche-

Structure …] 

 

 

Plan National d’Investissement 

Agricole 
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3. Guidelines pour le Renforcement de l’Alignement 
 PDDAA – CARD 

Actions  Activités Principales  

In
té

g
ra

tio
n

 d
e
 la

 S
N

D
R

 a
u

 p
ro

c
e
s
s
u

s
 P

D
D

A
  

Communication 

Avec les 

Ministères et 

tous les acteurs-

clés  

1. Organiser une Réunion entre l’équipe de la SNDR et le pont focal PDDA pour restituer le Stage 

2.Faire compte rendu stage au Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de Pêche (MAEP) et au 

Secrétaire Général du Ministère 

3.Inviter/associer systématiquement le point focal PDDAA  aux activités de la TFR  

4.Présenter SNDR et activités TFR  au cours de la semaine du service public et autres 

événements médiatiques du Ministère.  

Arrangements 

institutionnels 

Identifier et élargir le Task Force  autres ministères  et  autres acteurs clés 

   Redéfinition des responsabilités en prenant un arrêté ou une note de service du secrétariat 

général pour nommer un responsable pour le pilotage des actions des membres de la CARD 

Harmonisation   

Mobilisation des 

Ressources 

1. Allouer des ressources pour le fonctionnement  de la Task Force Riz  

2. Identifier les partenaires techniques et financiers potentiels  pour le financement des projets 

issus des  Notes conceptuelles  

3. Transformer les notes conceptuelles en projets conformément au canevas des PTF identifiés 

4.Introduire et suivre les requêtes pour financement  des projets élaborés 

Mise en œuvre 

Coordination / et 

Suivi-Evaluation  

1. Harmoniser les indicateurs du système de SE du PDDAA et la SNDR  

2. Assurer l’intégration de la SNDR dans les revues périodiques du PDAA/PNIA  

Instituer une réunion trimestrielle de concertation entre les acteurs clés élargi au responsables des 

projets et programmes en exécution ou leurs représentants 

Organisée les réunions trimestrielle de concertation entre les acteurs clés élargi au responsables 

des projets et programmes en exécution ou leurs représentants 

Elaborer le rapport activités annuel  de mise en œuvre de la SNDR 

 

 

 

4. Plan d’Actions pour le Renforcement de l’Alignement 
PDDAA – CARD   

P L A N  D ’ A C T I O N 

Actions Activités Principales Responsables budget-Source 

de Fin. 

Calendri

er/Date 

limite 

Indicateurs de 

mesure 
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1. Organiser une Réunion 

entre l’équipe de la SNDR et 

le pont focal PDDA pour 

restituer le Stage 

AGBOTON 

Gérard Abdel-

Aziz et 

AGOGNON 

Gérard 

PM  Avant 1er 

/10/14  

1 Compte rendu de la 

réunion disponible 

2.Faire compte rendu stage 

au Ministère de l’Agriculture 

de l’Elevage et de Pêche 

(MAEP) et au Secrétaire 

Général du Ministère 

AGBOTON 

Gérard Abdel-

Aziz et 

AGOGNON 

Gérard 

PM  Avant 1er 

/10/14  

1 Compte rendu au 

MAEP disponible 

3.Inviter/associer 

systématiquement le point 

focal PDDAA  aux activités 

de la TFR  

Point Focal 

SNDR  

PM  Sans délai  Nombre de 

participation du Point  

focal PDDAA aux 

activités  du TFR 

4.Présenter SNDR et 

activités TFR  au cours de la 

semaine du service public et 

autres événements 

médiatiques du Ministère.  

Point Focal 

SNDR  

500 000f CFA 

Budget National  

Sans délai  Au moins une 

participation aux 

activités médiatiques 

du Ministère.  
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4. Plan d’Actions pour le Renforcement de l’Alignement 
PDDAA – CARD   

P L A N  D ’ A C T I O N 

Actions Activités Principales Responsabl

es 

budget-

Source de 

Fin. 

Calendrier/Dat

e limite 

Indicateurs 
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Identifier et élargir le Task 

Force  autres autres ministères  

et  autres acteurs clés 

Point Focal, 

AGBOTOB 

Gérard, SGM 

PM  31/12/2014 Arrêté prenant 

en compte 

autres acteurs 

clés et autres 

membres 

provenant des 

ministères  

   Redéfinition des 

responsabilités en prenant un 

arrêté ou une note de service 

du secrétariat général pour 

nommer un responsable pour 

le pilotage des actions des 

membres de la CARD 

SGM PM  15-oct-14 Un arrêté de 

nomination 

existe 
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5. Plan tractions pour le Renforcement de l’Alignement 
PDDAA – CARD   

P L A N  D ’ A C T I O  N 

Actions Activités Principales Responsab

les 

budget-Source 

de Fin. 

Calendrier/D

ate limite 

Indicateurs 

M
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b
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1. Allouer des ressources 

pour le fonctionnement  de 

la Task Force Riz  

DRFM, DPP, 

Point Focal 

TFR 

5 000 000 f CFA, 

Budget National, 

PTF (JICA, GIZ, 

CTB…) 

Permanente  100% activités 

financées  

2. Identifier les partenaires 

techniques et financiers 

potentiels  pour le 

financement des projets 

issus des  Notes 

conceptuelles  

Point Focal, 

Task Force 

Riz  

PM  1
er

 octobre 

2014  

Les PTF 

potentiels sont 

connus 

3. Transformer les notes 

conceptuelles en projets 

conformement au canevas 

des PTF identifiés 

Point Focal, 

Task Force 

Riz  

2 500 000 f CFA 

(JICA) 

15/12/2014 Les documents 

de projets sont 

disponibles 

4.Introduire et suivre les 

requêtes pour financement  

des projets élaborés 

Point Focal 

SNDR 

PM  Décembre 

2014 à Juillet 

2015  

Au moins deux 

requêtes 

introduites et 

financés 
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5. Plan tractions pour le Renforcement de l’Alignement 
PDDAA – CARD   

P L A N  D ’ A C T I O  N 

Actions Activités Principales Responsables budget-

Source 

de Fin. 

Calendrier/Date 

limite 

Indicateurs 
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1. Harmoniser les 

indicateurs du système 

de SE du PDDAA et la 

SNDR  

Point focal SNDR, 

Point Focal 

PDDAA, TFR, 

Cellule Suivi –

Évaluation DPP 

PM  mai-14 Indicateurs 

SNDR/PDDAA 

harmonisés   

2. Assurer l’intégration 

de la SNDR dans les 

revues périodiques du 

PDAA/PNIA  

Point focal SNDR, 

Cellule Suivi –

Évaluation DPP 

PM  Février- mars 2014  Rapport revue 

annuel secteur 

agricole  

3. Instituer une réunion 

trimestrielle de 

concertation entre les 

acteurs clés élargi au 

responsables des 

projets et programmes 

en exécution ou leurs 

représentants 

SGM PM  31-déc-14 Une note de 

service est 

prise 

 

 

 

5. Plan tractions pour le Renforcement de l’Alignement 
PDDAA – CARD   

P L A N  D ’ A C T I O  N 

Actions Activités Principales Responsables budget-

Source 

de Fin. 

Calendrier/Date 

limite 

Indicateurs 

M
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 œ

u
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4. Organisée les 

réunions trimestrielle 

de concertation entre 

les acteurs clés élargi 

au responsables des 

projets et programmes 

en exécution ou leurs 

représentants 

Point focal SNDR, 

SEP/DPP  

5000000 

(Budget 

National)  

janvier, avril, août, 

décembre 2015 

4 réunions 

trimestrielles 

sont organisées 

5. Elaborer le rapport 

activités annuel  de 

mise en œuvre de la 

SNDR 

Point focal SNDR, 

Point Focal 

PDDAA, TFR, 

SEP/DPP 

1000000 janv-15 Rapport 

d'activités 

disponibles 
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