
 

Plan d'actions pour améliorer la planification, le développement, l'exploitation et la gestion des 

infrastructures de production de riz  

Le 5 Juin 2018 

Pays :  MADAGASCAR 

Problème en matière d’Infrastructures de production du riz (No. 1) : 
Détérioration des réseaux d'irrigation et désorganisation de la Gestion et d’entretien  

Objectif 1 : Faire connaitre les nouveaux textes et lois régissant les réseaux d’irrigation et renforcer les capacités des services publics et les organisations 
paysannes 

Résultats attendus 1 
 

Actions Calendrier/ Date 
limite 

Responsabilité Budget et Sources de 
financement 

R1.1 : Le cadre 
institutionnel et juridique 
pour l'entretien des 
infrastructures d'irrigation 
est vulgarisé       
Note: la nouvelle loi 2014-
042 sur la Remise en Etat, 
la Gestion, l’Entretien, la 
Préservation et la Police 
des Réseaux Hydro 
Agricoles est vulgarisée 

1.1.1 Réaliser des activités de sensibilisation 
sur la nouvelle loi en utilisant tous les 
supports médiatiques disponibles   

Sept 2018 DGR -DSI-DRCC –-DPDR 
Projets (Irrigation) 

RPI - PTF 

1.1.2 Identifier les périmètres partenaires et 
diffuser les rôles et contribution de chaque 
partie prenante dans la mise en oeuvre de la 
loi 

Sept 2018 DGR -DSI-DRCC-DRAE- -
DPDR - Projets (Irrigation) 

RPI - PTF 

1.1.3 Plaidoyer politiquement pour mettre en 
place le cadre institutionnel et mettre en 
œuvre la politique proposée 

Déc 2018 DGR – Staff MPAE – Chef 
de Region 

RPI  

R1.2 : Le plan de 
renforcement de capacité 
des Services Technique 
déconcentrés est mis en 
œuvre  
Note: Concerne la maitrise 
des ouvrages du génie 
rural : conception – control 
des travaux -passation des 
marchés 

1.2.1 Collecter des informations sur la 
situation actuelle de l'entretien et de la 
réhabilitation des infrastructures d'irrigation 

Oct 2018 DGR -DRAE RPI  

1.2.2 Recenser et identifier les carences en 
matière technique et de gestion des 
infrastructures d'irrigation auprès des STD 

Sept 2018 DGR-DRH-DRAE RPI  

1.2.3 Réaliser le programme de 
reinforcement de capacités des STD: Ateliers 
- Distribution de manuals pratiques sur les 
principaux ouvrages hydroagricoles 

Sept 2018 DGR -DCAR- Consultants -
CNEAGR 

RPI - PTF 

R1.3 : Les bases de données 
du secteur irrigué et 

1.3.1 Collecter des informations sur la 
situation actuelle des infrastructures 

Déc 2018 DGR -DRAE-Consultants -
Projets (Irrigation) 

RPI - PTF 



cartographies des 22 
régions sont réalisées 
Note:  
La priorisation est donnée 
aux régions où se trouvent 
les huit pôles de croissance 
rapides 

d'irrigation: Localisation -Nombre –Nature - 
Longueur -caractéristiques-… 

1.3.2 Plaidoyer pour la mobilisation des 
ressources internes et du financement 
externe 

Mars 2019 DGR -DSI-DRCC –-DPDR 
Projets (Irrigation) 

RPI - PTF 

1.3.3 Programmer la diffusion des cartes 
accompagné de la liste des travaux de 
rehabilitation, des travaux d’entretien 
courant ou périodique à faire  

Avril 2019 DGR -DSI-DRCC –-DPDR 
Projets (Irrigation) 

RPI - PTF 

     

Objectif 2 :  Améliorer l'exploitation et la gestion des infrastructures d'irrigation par les structures d’opération (SO) ou Organisme de Gestion (OG) Appui 
particulier aux  petits périmètres irrigués 

Résultats attendus 
 

Actions Calendrier/ Date 
limite 

Responsabilité Budget et Sources de 
financement 

R2.1 : Les Capacités 
techniques des structures 
d’opération / OG en 
matière d'exploitation, 
organisation et de gestion 
des infrastructures 
d'irrigation sont renforcées 
 
 

2.1.1 Réaliser le diagnostic participatif des SO 
et OG afin d’identifier leurs carences 
techniques dans l’exploitation et la gestion 
des infrastructures d'irrigation 

Mars 2019 DGR-DRAE-DASPP-DCAR - 
DPDR - Consultants 

RPI - PTF 

2.1.2 Elaborer des programmes de 
développement des capacités des SO et OG 

Mai 2019 DGR-DRAE-DASPP-DCAR – 
DPDR- Consultants 

RPI - PTF 

2.1.3 Fournir des prestations de conseils et 
des orientations pour renforcer les capacités 
techniques, organisationnelles et de gestion 
des SO et OG 

Juin 2019 DGR-DRAE-DASPP-DCAR - 
DPDR -FDA- Consultants 

RPI - PTF 

R2.2 : La considération des 
usagers de l'eau, des 
communautés locales et 
des autres parties 
prenantes concernées de 
l’importance des 
installations d'irrigation est 
acquise 
 
 

2.2.1 Mener une enquête pour identifier les 
carences en matière d'information et de 
sensibilisation pour prendre soin des 
infrastructures d'irrigation par les parties 
prenantes concernées 

Mars 2019 Consultants RPI - PTF 

2.2.2 Réaliser une enquête auprès des SO et 
OG pour identifier les conflits sur la gestion 
et l'utilisation de l'eau  

Mai 2019 Consultants RPI - PTF 

2.2.3 Fournir des prestations de conseils et 
des orientations pour renforcer les capacités 
techniques, organisationnelles et de gestion 
des SO et OG 

Juin 2019 DGR-DRAE-DASPP-DCAR – 
DPDR -FDA- Consultants 

RPI - PTF 

R2.3 : Les exploitations 
optimales et durables des 

2.3.1 Réfléchir sur la taille minimale 
exploitable durable d’un petit permettre 
irrigué 

Juin 2019 DGR-DRAE-DASPP-DCAR – 
DPDR -FDA- REGION-
Consultants 

RPI - PTF 



petits périmètres irrigués 
par les SO sont effectives 
 
 

2.3.2 Proposer le mode d’exploitation 
optimale et durable des petits périmètres 
irrigués 

Sep 2019 DGR-DRAE-DASPP-DCAR – 
DPDR -FDA- REGION-
Consultants 

RPI - PTF 

2.3.3 Appuyer et accompagner les SO 
respectant le modelé définis en 2.3.2 

 DRAE-REGIONS -FDA RPI - PTF 

 

Objectif 3:  Développer  les infrastructures d'irrigation nouvelles par l'investissement privé 
Modèle appliqué:  Aménagement d'infrastructures en partenariat avec le secteur privé  - Ouvrages stratégiques – Ouvrages connexes-Possibilité de 
financement par les banques 

Résultats attendus 
 

Actions Calendrier/ Date 
limite 

Responsabilité Budget et Sources de 
financement 

R3.1 : Le cadre du plan 
directeur pour des 
nouveaux infrastructures 
d’irrigations et son 
processus de formulation 
sont élaborés 
 
 
 

3.1.1 Suggérer de modification des droits et 
l’utilisation de l’eau à usage agricoles dans le 
projet de code de l’eau 

Mars 2019 DGR – Staff MPAE RPI 

3.1.2 Rédiger le cadre du plan directeur (ex. 
Domaine/portée, zones cibles, infrastructures 
ciblées, priorités, politiques de 
développement) 

Avril 2019 DGR-DPDR-DASPP-DELC- 
Consultants 

RPI - PTF 

3.1.3 Validation du cadre du plan directeur Juin 2019 Staff MPAE RPI  

R3.2 : Le cadre du projet 
PPP est convenu 
 
 
 
 

3.2.1 Identifier les sites potentiels du projet 
avec les investisseurs privés, sur la base des 
intérêts du Gouvernement et des 
investisseurs privés. 

Mars 2019 DASPP – DPDR -
Consultants 

RPI - PTF 

3.2.2 Assurer la médiation dans la 
négociation des projets d'investissement 
entre les investisseurs privés et les parties 
prenantes concernées 

Avril 2019 DGAPB - DASPP- DPDR RPI - PTF 

3.2.3 Etablir un consensus entre toutes les 
parties prenantes concernées sur la 
conception du projet 

Juin 2019 DGR- DPDR - DASPP RPI - PTF 

R3.3 : Le projet PPP mis en 
œuvre conformément au 
consensus est monté 
 
 
 

3.3.1 Mettre en place les mesures politiques 
et un environnement incitatif pour les privés 
(assurance de l'utilisation des terres et des 
eaux) 

Sep 2019 DGAPB- DGB- DPDR RPI 

3.3.2 Identifier et inviter les investisseurs 
privés à manifester leurs intérêts 

Nov 2019 DGR -DSPP- DPDR RPI 



 
 

3.3.3 Accompagner et suivre les nouveaux 
projets d’infrastructures de production 
rizicole 

Juin 2020 
 

DGR -DAASPP- DPDR RPI 

 


