





## **Séminaire sur le Développement de la Riziculture en Afrique de l'Ouest**

### **Présentation du PAM Sénégal (Riz de bas-fonds et programme Vivres contre Travail)**



### **Présentation du Projet Bas Fond (PBF)**

- ❖ Le PBF est un projet régional de coopération bilatérale entre le Japon et le Programme alimentaire mondial (PAM).
- ❖ Le PBF vise à améliorer la sécurité alimentaire
- ❖ Le PBF envisage d'aménager et d'appuyer la valorisation de 150 ha au bout de trois ans et au bénéfice de 600 ménages exploitants soit 3600 bénéficiaires directs prévus.
- ❖ Il a chargé le PAPIL comme maître d'œuvre pour assurer la coordination technique des activités du projet. Dans le cadre du montage institutionnel, d'autres institutions sont associées et responsabilisées pour la coordination des deux composantes (ANCAR/Bassin Arachidier Sud, DRDR de Fatick).







## Les réalisations du PBF en riziculture

### Estimations des productions en 2011

Avec la pose et la collecte des carrés de rendement par l'ANCAR et la DRDR, les résultats suivants ont été obtenus dans les différents sites :

- En 2010 19,71T ont été produits sur une superficie de 43,8 Ha soit un rendement de 4,5 T/Ha,
- En 2011 182 T ont été produits sur une superficie de 105 Ha soit un rendement de 1,733 T/Ha.
- Le faible niveau de rendement et de la production de 2011 est dû au très sévère déficit pluviométrique enregistré l'hivernage passé.



## CONTRAINTE

- Problèmes de disponibilité de semences de qualité en dehors de la première année que prend en charge le PAM pour chaque nouveau site.
- Difficultés pour certains ménages regroupant de nombreuses personnes à gérer des parcelles de 0,2 ha : la superficie doit être rapportée à la taille des ménages ;
- Retards dans les décaissements et la transmission des justificatifs de dépenses, qui influent le déroulement des activités ;
- Chevauchement entre la période des travaux HIMO et celle des travaux champêtres (hivernage);
- Manque de disponibilité de tracteurs pour la réalisation à temps des opérations de labour



## RECOMMANDATIONS

- l'extension des aménagements vu les énormes potentialités existantes et l'engouement des bénéficiaires ;
- la protection des digues et diguettes par des techniques de végétalisation;
- la prise en compte de la taille des ménages pour l'octroi des parcelles rizicoles de 0,20 Ha ainsi que des planches maraichères de 150 m<sup>2</sup> ;
- Une deuxième phase pour renforcer la durabilité de l'approche PBF.

**MERCI DE  
VOTRE  
AIMABLE  
ATTENTION**