





## PROPOSITION DE PLAN D'ACTION POUR L'ALIGNEMENT DU PNIA/PDDAA ET DE LA SNDR/CARD AU CAMEROUN

**Tobie ONDOA MANGA**                      **Samuel TIOMBOU**  
 Point Focal PDDAA et SNDR              Membre de la Task Force Riz/SNDR  
 Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Cameroon



### 1. Situation actuelle

Piliers PDDAA	Composantes du PNIA	Intervention prioritaires de la SNDR
1. Gestion des terres et des eaux	<i>Gestion et la valorisation durable des ressources naturelles</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caractérisation des bassins rizicoles et d'élaboration du schéma directeur pour l'irrigation</li> <li>- Aménagement de nouveaux périmètres irrigués</li> </ul>
2. Accès aux marchés	<i>Modernisation des infrastructures de production du monde rural et Amélioration des mécanismes d'accès aux financements</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Développement des infrastructures de traitement, de transformation et de stockage dans les bassins rizicoles</li> </ul>
3. Approvisionnement alimentaires	<i>Développement des filières de production et Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Multiplication et diffusion des semences améliorées de riz</li> <li>- Appui à l'acquisition des semences et des engrais dans la filière riz</li> <li>- Vulgarisation des itinéraires et paquets technologiques sur le riz dans les 5 zones agro-écologiques</li> </ul>
4. Recherche agricole	<i>Renforcement des capacités des acteurs du développement et la promotion de la concertation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appui à la recherche variétale et à la préservation des semences de pré base</li> <li>- Mise à jour de la SNDR et élaboration de plans de développement rizicoles régionaux</li> </ul>



## 2. Plan d'actions

Action	Activités	Responsables	budget-Source	échéances	Indicateurs
Communication Avec les ministères et autres parties prenantes	1. Restitution de l'atelier sur l'alignement à l'EPM/PDDAA et au Copil /SNDR	Délégués à l'atelier	PM	Immédiat	Compte Rendu de réunions
	2. Invitation des représentants de l'EPM/PDDAA aux réunions sur la SNDR et inversement	Présidents EPM et Task force riz	PM	En tant que de besoin	Lettres d'invitation
	3. Suivi des recommandations relatives à l'alignement des deux processus	Président EPM Président du Copil/SNDR	PM	En tant que de besoin	Compte Rendu de réunion



## 3. Action Plan (suite)

Action	Activités	Responsables	budget-Source	échéances	Indicateurs
Arrangements Institutionnel	1. Sensibiliser les responsables en place (EPM et Copil SNDR) sur la nécessité de l'alignement	Délégués à l'atelier	PM	immédiat	Rapport de mission
	2. Capter les DG/Coordonateurs des Sociétés et projets rizicoles dans l'EPM	Président de l'EPM	PM	En tant que de besoin	Lettres d'invitation
	3. Réfléchir à la mise en place d'une structure unique en charge de la chaîne de valeur riz dans l'opérationnalisation du PNIA	MINADER MINCOMMERCE	PM	2014-2020	Réunion de concertation/ projets de texte



### 3. Action Plan (suite)

Action	Activités	Responsables	budget-Source	échéances	Indicators
Harmonisation	1. Capitaliser les travaux sur les thèmes prioritaires de la SNDR dans l'opérationnalisation du PNIA 2. Prendre en compte les domaines d'intervention des PTF dans l'élaboration des notes conceptuelles 3. Proposer les notes conceptuelles aux PTF approchés dans le cadre du Business Meeting du PNIA	PF PDDAA et PF SNDR	PM	En temps opportun	Nombre de projets PNIA formulés à partir des notes conceptuelles SNDR



### 4. Action Plan (suite)

Action	Activités	Responsables	budget-Source	échéances	Indicators
Mobilisation des ressources	1. Finaliser les notes conceptuelles sur les thématiques SNDR en cours	TF SNDR TF Mécanisation TF semences Secrétariat CARD	PM	Dès que possible	Recueil de NC.
	2. Mettre à contribution le secrétariat de la CARD pour la participation des membres de son Comité Directeur à la Business meeting pour le financement du PNIA	Président de l'EPM Secrétariat de la CARD Task force SNDR	PM	4 <sup>ème</sup> trimestre 2014	Lettres d'information /d'invitation
	3. Sensibiliser le secteur privé national sur les idées de projet des notes conceptuelles	Président de l'EPM Task force SNDR Champions SNDR	PM	Permanent	Réunion de concertation/ sensibilisation

### 3. Action Plan (suite)

Action	Activités	Responsables	budget-Source	échéances	Indicators
Coordination, Suivi/Evaluation de la mise en œuvre du PNIA et de la SNDR	1. Etablir une liaison entre la TF riz et le Système national d'analyse stratégique et de gestion de connaissances (nœud SAKSS) du PDDAA	TF SNDR Point Focal PDDAA Cellules de suivi	PM	Dès que possible	Rapport de concertations
	2. Opérationnaliser les outils de collecte et de suivi développés pour le suivi de la SNDR	Secrétariat de la CARD Task force SNDR	PM	Dès que possible	Nombre d'outils opérationnalisés (matrices renseignées...)