



République Démocratique du Congo

Ministère de l'Agriculture et du
Développement Rural

PLAN D'ACTION ALIGNEMENT CARD/SNDR SUR PDDAA

Par:

- **MAMPUYA LUVUANGU: Directeur des Etudes et Planification**
- **SABI OLEKO: Point Focal PDDAA**

Tsukuba, Japon 8 août 2014

PLAN D'ACTION DE L'ALIGNEMENT SNDR SUR LE PDDAA EN RDC (1/5)

N°	Actions-clés	Activités spécifiques	Personnes responsables	Budget		Echéancier	Indicateurs mesurables
				Coût	Source		
1.	Communication	1.1. Produire un rapport de mission aux autorités du Ministère (Ministre et Secrétaires Généraux de l'Administration)	Directeur des Etudes et Planification (Mampuya Luvuangu) et Point Focal PDDAA (Sabi Oleko)	0		15 août 2014	Rapport déposé auprès des autorités du Ministère
		1.2. Organiser une séance de restitution restreinte avec le Noyau Dur du PDDAA et la Task-Force Riz	Directeur des Etudes et Planification (Mampuya Luvuangu) et Point Focal PDDAA (Sabi Oleko)	0		18 août 2014	Compte rendu de la séance de restitution disponible
		1.3. Organiser une séance de restitution élargie aux autres cadres du Ministère	Directeur des Etudes et Planification (Mampuya Luvuangu) et Point Focal PDDAA (Sabi Oleko), Noyau Dur PDDAA et Task Force Riz	0		20 août 2014	Compte rendu de la séance de restitution disponible
		1.4. Organiser une séance de restitution avec les Partenaires Techniques et Financiers ayant des projets dans le secteur rizicole	Directeur des Etudes et Planification (Mampuya Luvuangu) et Point Focal PDDAA (Sabi Oleko), Noyau Dur PDDAA et Task Force Riz	0		22 août 2014	Compte rendu de la séance de restitution disponible

PLAN D'ACTION DE L'ALIGNEMENT SNDR SUR LE PDDAA EN RDC (2/5)

N°	Actions-clés	Activités spécifiques	Personnes responsables	Budget		Echéancier	Indicateurs mesurables
				Coût	Source		
1.	Communication	1.4. Organiser une séance de restitution avec les Partenaires Techniques et Financiers ayant des projets dans le secteur rizicole	Directeur des Etudes et Planification (Mampuya Luvuangu) et Point Focal PDDAA (Sabi Oleko), Noyau Dur PDDAA et Task Force Riz	0		22 août 2014	Compte rendu de la séance de restitution disponible
		1.5. Elaborer les termes de références pour une mise à jour de la stratégie de communication du PDDAA, en y intégrant le processus CARD/SNDR	Point Focal PDDAA (Sabi Oleko), Noyau Dur PDDAA et Task Force Riz	0		1 sept.2014	Termes de référence disponibles
		1.6. Mettre à jour la stratégie de communication du PDDAA en y intégrant le processus CARD/SNDR	Consultant indépendant	2.500		1 oct.2014	Stratégie de communication PDDAA-CARD/SNDR disponible
		1.7. Inscrire à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Groupe Thématique les questions d'alignement de la SNDR et d'autres stratégies spécifiques	Directeur des Etudes et Planification (Mampuya Luvuangu)	0		1 sept.2014	Questions de l'alignement de la SNDR sur le PDDAA discutées au cours de la réunion du Groupe

PLAN D'ACTION DE L'ALIGNEMENT SNDR SUR LE PDDAA EN RDC (3/5)

N°	Actions-clés	Activités spécifiques	Personnes responsables	Budget		Echéancier	Indicateurs mesurables
				Coût	Source		
2.	Arrangements institutionnels	Instituer un cadre de travail formel entre le Noyau Dur PDDAA et la Task Force Riz, qui devra se réunir une fois par mois autour du CARD/SNDR/PDDAA	Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Secrétaire Général à l'Agriculture, Pêche et Elevage	0		25 août 2014	Rapport d'institution du cadre de travail disponible
3.	Harmonisation	3.1. Intégrer dans le Plan National d'Investissement Agricole les notes conceptuelles de la SNDR	Directeur des Etudes et Planification (Mampuya Luvuangu) et Point Focal PDDAA (Sabi Oleko), Noyau Dur PDDAA et Task Force Riz	0		1 sept.2014	Notes conceptuelles de la SNDR intégrées dans le PNIA
		3.2. Intégrer dans le Plan d'Investissement Agricole Prioritaire les notes conceptuelles de la SNDR	Directeur des Etudes et Planification (Mampuya Luvuangu) et Point Focal PDDAA (Sabi Oleko), Noyau Dur PDDAA et Task Force Riz	0		15 sept.2014	Notes conceptuelles de la SNDR intégrées dans le Plan d'Investissement Agricole Prioritaire
		3.3. Intégrer les notes conceptuelles de la SNDR dans la formulation des Plans Provinciaux d'Investissement Agricole (PPIA)	Directeur des Etudes et Planification (Mampuya Luvuangu) et Point Focal PDDAA (Sabi Oleko), Noyau Dur PDDAA et Task Force Riz	0		1 nov. 2014	Plans Provinciaux d'Investissement Agricoles intégrant les priorités de la SNDR disponibles

PLAN D'ACTION DE L'ALIGNEMENT SNDR SUR LE PDDAA EN RDC (4/5)

N°	Actions-clés	Activités spécifiques	Personnes responsables	Budget		Echéancier	Indicateurs mesurables
				Coût	Source		
3.	Harmonisation	3.4. Aligner les interventions futures des bailleurs de fonds dans le domaine de la riziculture sur les notes conceptuelles de la SNDR/PNIA	Directeur des Etudes et Planification (Mampuya Luvuangu), Task Force Riz et Partenaires Techniques et Financiers	0		15 nov.2014	Projets rizicoles des bailleurs alignés sur les notes conceptuelles de la SNDR/PNIA
4.	Mobilisation des ressources	4.1. Faire un plaidoyer en vue d'une meilleure prise en compte des priorités de la SNDR dans le budget de l'Etat pour l'exercice 2015	Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, le Secrétaire Général à l'Agriculture, Pêche et Elevage, La DEP, le Noyau Dur PDDAA et la Task Force Riz	0		1 nov. 2014	Instances décisionnelles d'élaboration du budget national sensibilisées sur l'importance de la SNDR
		4.2. Faire un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour une mobilisation des ressources en faveur des priorités de la SNDR dans leur PTBA 2015	Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, le Secrétaire Général, La DEP et Planification, le Noyau Dur PDDAA et la Task Force Riz	0		1 Nov. 2014	Partenaires Techniques et Financiers sensibilisés sur l'importance de la SNDR
		4.3. Intégrer les notes conceptuelles dans le PASA, qui sera soumis à candidature pour l'obtention des ressources du GAESP	Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, le Secrétaire Général, La DEP et le Noyau Dur PDDAA et la	0		15 nov. 2014	Notes conceptuelles de la SNDR intégrées dans le PASA

PLAN D'ACTION DE L'ALIGNEMENT SNDR SUR LE PDDAA EN RDC (5/5)

N°	Actions-clés	Activités spécifiques	Personnes responsables	Budget		Echéancier	Indicateurs mesurables
				Coût	Source		
5.	Mise en œuvre	5.1. Harmoniser les indicateurs de résultats du PDDAA et de la SNDR	Directeur des Etudes et Planification (Mampuya Luvuangu) et Point Focal PDDAA (Sabi Oleko), Noyau Dur PDDAA et Task Force Riz	0		1 déc.. 2014	Indicateurs du PDDAA et de la SNDR harmonisés
		5.2. Mettre en place un cadre de résultats pour le suivi de la mise en œuvre des initiatives de la SNDR	Directeur des Etudes et Planification (Mampuya Luvuangu) et Point Focal PDDAA (Sabi Oleko), Noyau Dur PDDAA et Task Force Riz	0		15 déc. 2014	Cadre de suivi des résultats est mis en place