

## Plan d'actions Mali

Actions	Activités	Responsables	Coût	Echéances	Indicateurs
Communication	Présentation du rapport du stage JICA au MDR	Point focal PNIA et point Focal CARD/SNDR	PM	Août 2014	Rapport produit et présenté
	Organisation de rencontre avec le groupe PNISA en vue de la relecture des notes conceptuelles de la SDR	Point focal PNIA et point Focal CARD/SNDR	PASSDR	Août 2014	Une rencontre tenue
	Rencontre avec l'ensemble des acteurs pour une meilleure mise en œuvre du programme riz (ateliers régionaux, atelier national)	Point focal PNIA et point Focal CARD/SNDR	PASSDR	2014-2015	Des rencontres tenues
Arrangement institutionnel	Revoir les missions du comité CARD/SNDR en rapport avec les objectifs du PNISA	MDR (PNIA, CARD/SNDR)	PASSDR	Décembre 2014	Document
Harmonisation	Inscrire les activités de la SDR dans la phase 1 du PNISA (2015-2019)	Groupe d'élaboration du PNISA, Point focal CARD/SNDR	PM	2015-2019	rapport

## Plan d'actions Mali

Actions	Activités	Responsables	Coût	Echéances	Indicateurs
Mobilisation des ressources	Tenir des rencontres avec les PTF pour mieux informer sur la nécessité de prise en charge des activités liées à la promotion de la riziculture.	MDR, MEF, MPP	PASSDR	2015-2019	Rapports
	Inscrire les programmes de promotion du riz dans le BSI	MDR, MEF, MPP	PM	2015-2019	Documents BSI annuels
Mise en œuvre	Suivre les projets et programmes de promotion du riz avec les outils en vigueur à la CPS/SDR (MENOR,	CPS/SDR	PASSDR	2015-2019	Rapports de suivi