



RÉPUBLIQUE DU BÉNIN  
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ÉLEVAGE ET DE LA PÊCHE

# **Renforcement de l'Alignement entre PDDAA – CARD lignes directrices & Plan d'Actions du Bénin**

Yokohama, le 05 septembre 2013



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

# 1. Renforcement de l'Alignement CAADP – CARD

## Objective :

- **Renforcement de l'alignement entre le PDDAA (Plan National d'investissement Agricole) et la CARD/SNDR**



Plan National d'Investissement Agricole

[Objectives-Approche-Structure ...]



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

# 3. Guidelines pour le Renforcement de l'Alignement PDDAA – CARD

| Objectif                                 | Actions Clés   | Activités principales   |
|--|--|---|
| Intégration de la SNDR au processus PDDA | Communication Avec les Ministères et tous les acteurs-clés | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organiser des Réunions régulières entre les équipes du SNDR et du PDDA et avec l'ensemble des acteurs clés</li> <li>2. Assurer le secrétariat et la diffusion du rapport des réunions régulières conjointes PDDA-SNDR</li> <li>3. Assurer un suivi rigoureux des résolutions des réunions régulières</li> <li>4. Réaliser de larges communications conjointes (PDDA-SNDR) pour le grand public</li> </ol>   |
|  | Arrangements institutionnels                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etablir et renforcer de manière formelle le lien institutionnel entre l'équipe PDDA et l'équipe SNDR</li> <li>2. Renforcer les rôles de Supervision/Suivi par la structure PDDA dans la mise en œuvre du SNDR</li> </ol>  |
|  | Harmonisation  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intégrer les éléments-clés du SNDR dans le PDDA: assurer les liens entre les Programmes du PDDA et les Composantes de la SNDR</li> <li>2. Planification conjointe par les 2 équipes PDDA-SNDR et en impliquant le Secteur privé</li> <li>3. S'assurer de l'intégration des Notes conceptuelles du SNDR dans le PNIA</li> <li>4. Aligner l'échéance de la SNDR à celui du PDDA</li> <li>5. Réunions régulières sur l'harmonisation entre le PDDA et le SNDR</li> </ol> |
|  | Mobilisation des Ressources                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diffuser les notes Conceptuelles</li> <li>2. Coordination (CAADP-NRDS) pour la mobilisation de financement</li> <li>3. Allouer des ressources pour les réunions régulières</li> </ol>   |
|  | Mise en œuvre Coordination / et Suivi-Evaluation           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mettre en place un Mécanisme d'alignement du SNDR avec le PDDA</li> <li>2. Assurer l'intégration du SNDR dans les revues périodiques du PDDA</li> <li>3. Elaboration d'une directive, prenant en compte tous les axes stratégiques (dont le SNDR) sur la formulation des NC des Projets par les équipes PDDA et SNDR</li> <li>4. Harmoniser les indicateurs du système de SE dans le PDDA et le SNDR</li> </ol>   |

# 4. Plan d'Actions pour le Renforcement de l'Alignement PDDAA – CARD

## PLAN D'ACTION

| Actions   | Activités Principales  | Responsables  | budget-Source de Fin.           | Calendrier/Date limite | Indicateurs de mesure  |
|---|--|---|---------------------------------|------------------------|--|
| Avec les Ministères et tous les acteurs-clés<br>Communication | 1. Organiser une Réunion entre l'équipe de la SNDR et le pont focal PDDA pour restituer le Stage                           | AIZO  | PM                              | Avant 20/09/13         | 1 Compte rendu de la réunion                                       |
|   | 2. Faire compte rendu stage au Ministère de l'Agriculture de l'Élevage et de Pêche (MAEP)                                  | AIZO  | PM                              | Avant 20/09/13         | 1 Compte rendu au MAEP   |
|   | 3. Inviter/associer systématiquement le point focal PDDAA aux activités de la TFR  | Point focal SNDR  | PM                              | Sans délai             | Nombre de participation du Point focal                             |
|   | 4. Présenter SNDR et activités TFR au cours de la semaine du service public et autres événements médiatiques du Ministère. | Point focal TFR<br>Direction de la Programmation et de la Prospective (DPP) | 500 000f CFA<br>Budget National | Sans délai             | Au moins une participation aux activités médiatiques du Ministère. |
|   | 5. Ateliers thématiques  | Point focal TFR<br>DPP  | 20 000 000 F CFA                | Avant mars 2014        | 2 ateliers thématiques réalisés                                    |

# 4. Plan d'Actions pour le Renforcement de l'Alignement PDDAA – CARD

| PLAN D'ACTION                |   |                        |                       |                           |  |
|------------------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| Actions                      | Activités Principales   | Responsables           | budget-Source de Fin. | Calendrier/D ate limite   | Indicateurs  |
| Arrangements institutionnels | 1. Renforcer la TFR   | Point focal            | PM                    | 31 Octobre 2013           | Note de service composition TFR                          |
|                              | 2. Point focal PDDAA dans la TFR  | Point focal            | PM                    | 31 octobre 2013           | Note de service composition TFR                          |
| Harmonisation                | 1. S'assurer de l'intégration des Notes conceptuelles de la SNDR dans le PDA/PNIA 2013 - 2020 | Point focal Task Force | PM                    | Avant validation PDA/PNIA | Au moins 80% actions Notes conceptuelles prise en compte |



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

# 5. Plan tractions pour le Renforcement de l'Alignement PDDAA – CARD

## PLAN D'ACTION

| Actions                     | Activités Principales   | Responsables                    | budget-Source de Fin.   | Calendrier/Date limite       | Indicateurs                           |
|-----------------------------|---|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| Mobilisation des Ressources | 1. Allouer des ressources pour le fonctionnement de la Task Force Riz | Point Focal DPP                 | 5 000 000 f CFA<br>Budget National<br>PTF (JICA, GIZ, CTB...) | Permanente                   | 100% activités financées              |
|                             | 2. Améliorer les Notes conceptuelles                                  | Point Focal Task Force Riz      | 10 00 000 f CFA<br>Budget National<br>PTF                     | 1 <sup>er</sup> octobre 2013 | Les 5 notes conceptuelles sont revues |
|                             | 3. Diffuser les notes Conceptuelles                                   | Point Focal Task Force Riz      | 500 000 f CFA<br>(JICA, CTB...)                               |                              |                                       |
|                             | 4. Faire les études de faisabilité pour les 5 notes conceptuelles     | Point Focal SNDR<br>Consultants | 50 000 000 F<br>CFA<br>BN<br>Banque Mondiale                  | Mars 2014                    | 5 études de faisabilité disponibles   |
|                             | 5. Introduire et suivre les requêtes pour financement                 | Point Focal SNDR                | PM  | Octobre 2013 à Juillet 2014  | Au moins deux requêtes introduites    |

# 5. Plan tractions pour le Renforcement de l'Alignement PDDAA – CARD

| PLAN D'ACTION  |   |  |                       |                        |   |
|--|---|--|-----------------------|------------------------|---|
| Actions  | Activités Principales   | Responsables   | budget-Source de Fin. | Calendrier/Date limite | Indicateurs                                 |
| Mise en œuvre<br>Coordination /<br>et Suivi-Evaluation | 1. Harmoniser les indicateurs du système de SE dans le PDDA et le SNDR      | Point Focal<br>Task Force Riz<br>Cellule Suivi –<br>Évaluation DPP | PM                    | Décembre 2013          | Indicateurs<br>SNDR                         |
|  | 2. Assurer l'intégration de la SNDR dans les revues périodiques du PDA/PNIA | Point Focal<br>Task Force Riz<br>Cellule Suivi –<br>Évaluation DPP | PM                    | Février- mars<br>2014  | Rapport revue<br>annuel secteur<br>agricole |



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT



MERCI DEVOTRE

ATTENTION



CARD COALITION for AFRICAN RICE DEVELOPMENT