



RENFORCEMENT DE L'INTÉGRATION SNDR/PLAN D'INVESTISSEMENT DU PDDAA

Plan d'actions pays du Burkina Faso

Draft élaboré dans le cadre de la formation sur l'intégration des SNDR aux Plans nationaux d'investissement du PDDAA au profit des pays membres de la CARD par :

- ✓ Monsieur Saga Pascal ILBOUDO, Secrétaire permanent de la CPSA
- ✓ Abdoulaye OUEDRAOGO, Membre task force SNDR

Action Clés	Activités principales	Responsable	Financement		Calendrier/ Date limite	Indicateurs
			Budget	Source		
Communication Avec les Ministères et tous les acteurs-clés	1. Rédiger un rapport de cette formation et le diffuser	Participants (SP/CPSA)	PM	PM	15/09/2013	Existence d'un rapport de la formation
	2. Tenir une réunion de concertation entre le SP/CPSA, le PRP et le DDMPA sur le processus SNDR	SP/CPSA	PM	PM	30/09/2013	Compte rendu de réunion
	3. Tenir une rencontre de concertation élargie entre les membres du Task force, les DEP et le SP/CPSA pour définir la périodicité et son coût d'un tel cadre de concertation	PRP	\$ 2 000	Partenaires SNDR	15/10/2013	Rapport de la rencontre précisant la périodicité à laquelle cette concertation aura lieu

Action Clés	Activités principales	Responsable	Financement		Calendrier/ Date limite	Indicateurs
			budget	Source		
Communication avec les Ministères et tous les acteurs-clés	4. Assurer le secrétariat et la diffusion du rapport des réunions régulières conjointes PDDA/SNDR	PRP	\$ 5 000	PRP	Toute la période 2014-2018	Nombre de rapports de réunions sur nombre totale de réunions tenues
	5. Assurer un suivi rigoureux des résolutions des réunions régulières	PRP	\$ 100 000	Trust found BM (Prévision)	Toute la période 2014-2018	Proportion des recommandations mises en œuvre
	6. Réaliser de larges communications conjointes (PDDA-SNDR) pour le grand public	SP/CPSA	\$ 100 000	Trust found BM (Prévision)	Toute la période 2014-2018	Disponibilité de support de communication

Action Clés	Activités principales	Responsable	Financement		Calendrier /Date limite	Indicateurs
			budget	Source		
Arrangements institutionnels	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Harmonisation	1.Finaliser (fusionner en trois maximum) les notes conceptuelles de la SNDR en veillant à ce que chacune s'intègre entièrement dans un seul sous-programme du PNSR	PRP	\$ 20 000	Partenaires SNDR	20/10/2013	Existence d'1 version finale de la note conceptuelle
	2. Coordination de la planification entre les points focaux PDDAA et SNDR avec la participation du Secteur privé	DGPV	PM	PM	2014	Existence de tableaux de bord commun

Action Clés	Activités principales	Responsable	Financement		Calendrier/ Date limite	Indicateur
			Budget	Source		
Mobilisation des Ressources	1. Inscrire la note conceptuelle finalisée dans les projets prioritaires de la Stratégie de croissance accélérée et de développement (SCADD) et négocier son financement auprès du Ministère des finances	Direction de la planification (DGESS) du Ministère de l'agriculture	PM	PM	06/2014	Projet riz figurant parmi les projets prioritaires de la SCADD
	2. Contribuer au renforcement du leadership de la Direction en charge de la planification du Ministère de l'agriculture dans la mobilisation des ressources avec la collaboration du point focal SNDR	Direction de la planification (DGESS)	\$ 50 000	Partenaires SNDR	01/2014	Montant mobilisé par an
	3. Mobiliser des ressources pour la tenue des réunions régulières	PRP	\$ 10 000	Partenaires SNDR	01/2014	Montant disponible pour la tenue des réunions

Action Clés	Activités principales	Responsable	Financement		Calendrier/Date limite	Indicateurs
			budget	Source		
Mise en œuvre Coordination / et Suivi- Evaluation	1. Réaliser une évaluation annuelle de la mise en œuvre de la SNDR afin que les résultats alimentent la revue annuelle du Secteur rural	DGPV	\$ 100 000	Partenaires SNDR	31/01/2014	Rapport d'évaluation
	2. Rendre disponible des personnes ressources d'appui à la formulation de tout projet ayant un volet riz	PRP	PM	PM	12/2013	Existence d'une équipe
	3. Harmoniser les indicateurs du système de SE dans le PDDA et le SNDR	SP/CPSA	\$ 10 000	Partenaire SNDR	31/03/2014	Cadre des indicateurs de suivi évaluation de la SNDR et du PNSR

Merci pour votre aimable attention

Burkina Faso
Unité-Progress-Justice



PROGRAMME NATIONAL DU SECTEUR RURAL (PNSR) 2011-2015



Juillet 2012

Document de programme



Burkina Faso



Unité-Progress-Justice

STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE LA RIZICULTURE



Octobre 2011