

Renforcement alignement CAADP – CARD

Lignes directrices & Action Plan MADAGASCAR

Septembre 2013 Yokohama - Japon



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

1. Renforcement de l'Alignement CAADP – CARD

Objectif :

➤ Renforcer l'alignement entre le PDDA et la SNDR/CARD

SNDR

[Triplement de la production en 2018-
Revolution Verte Durable –
Environnement incitatif,
Formation des acteurs;
insertion harmonieuse
dans l'economie regionale
et mondiale (SADC,
COMESA, ...)]



PSAEP/PDDA

- ✓ Augmentation/ allocation de budget pour le secteur Agricole;
- ✓ Cooperation d'un grand nombre d'acteurs par rapport a une vision commune;
- ✓ Consensus sur les methodes a utiliser pour y parvenir;
 - ✓ Developper simultanement un secteur dynamique capable d'offrir des debouches aux producteurs et de payer des impots a l'Etat, et secteur capable de fournir des produits adaptes aux besoins des marches / Systeme oriente vers le marche

...]



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

3. Guidelines pour le Renforcement de l'Alignement CAADP – CARD

Objectif	Action Cles	Activites principales
Integration du SNDR au processus PDDA	Communication Avec les Ministères et tous les acteurs-cles	<ol style="list-style-type: none"> 1.Organiser des Reunions regulieres entre les equipes du SNDR et du PDDA et avec l'ensemble des acteurs cles 2. Assurer le secretariat et la diffusion du rapport des reunions regulieres conjointes PDDA-SNDR 3. Assurer un suivi rigoureux des resolutions des reunions regulieres 4. Réaliser de larges communications conjointes (PDDA-SNDR) pour le grand public
	Arrangements institutionnels	<ol style="list-style-type: none"> 1.Etablir et renforcer de maniere formelle le lien institutionnel entre l'equipe PDDA et l'equipe SNDR 2.Renforcer les roles de Supervision/Suivi par la structure PDDA dans la mise en oeuvre du SNDR
	Harmonisation	<ol style="list-style-type: none"> 1.Integrer les elements-cles du SNDR dans le PDDA: assurer les liens entre les Programmes du PDDA et les Composantes de la SNDR 2.Planification conjointe par les 2 equipes PDDA-SNDR et en impliquant le Secteur prive 3.S'assurer de l'integration des Notes conceptuelles du SNDR dans le PNIA 4.Aligner l'echeance de la SNDR a celui du PDDA 5.Reunions regulieres sur l'harmonisation entre le PDDA et le SNDR
	Mobilisation des Ressources	<ol style="list-style-type: none"> 1.Diffuser les notes Conceptuelles 2. Coordination (CAADP-NRDS) pour la mobilisation de financement 3. Allouer des ressources pour les reunions regulieres
	Mise en œuvre Coordination / et Suivi-Evaluation	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mettre en place un Mecanisme d'alignement du SNDR avec le PDDA 2. Assurer l'integration du SNDR dans les revues periodiques du PDDA 3. Elaboration d'une directive, prenant en compte tous les axes strategiques (dont le SNDR) sur la formulation des NC des Projets par les équipes PDDA et SNDR

4. Plan d'Actions pour le Renforcement de l'Alignement PDDA – SNDR

PLAN D'ACTION

Action Cles	Activites Principales	Responsabilites	budget-Source de Fin.	Calendrier/ Date limite	Indicateurs
Communication avec les Ministères et tous les acteurs-cles	1.Organiser des Réunions régulières entre les équipes du SNDR et du PDDA et avec l'ensemble des acteurs clés	Task force PDDA/ SNDR	Min Agri	Continue sur 12 mois	Nombres de reunions organisées et respect des activités ou tâches/ Reunion
	2. Assurer le secretariat et la diffusion du rapport des reunions régulières conjointes PDDA-SNDR	Task force PDDA/ SNDR	Min Agri	Continue sur 12 mois (Régulier et en permanence)	PV des reunions fidèles et diffuses
	3. Assurer un suivi rigoureux des résolutions des réunions régulières	Task force SNDR et DGPC /Service Suivi-Evaluation (Min Agri)	Min Agri	Continue sur 12 mois	Resolutions des reunions respectées
	4. Réaliser de larges communications conjointes (PDDA-SNDR)	Resp Information /Communication du Min Agri + 2 Points	Trust fonds BM	Tous les mois (CT)	Nombres d'emissions, et nombres de

5. Plan d'Actions pour le Renforcement de l'Alignement CAADP – CARD

PLAN D'ACTION

Actions Cles	Activites Principales	Responsabilites	budget-Source de Fin.	Calendrier/Date limite	Indicateurs
Arrangements institutionnels	1.Etablir et renforcer de manière formelle le lien institutionnel entre l'équipe PDDA et l'équipe SNDR	2 Points focaux		Continue sur 12 mois (en permanence)	Nombre de rapport de renforcement réalisé
	2.Renforcer les roles de Supervision/Suivi par la structure PDDA dans la mise en oeuvre du SNDR	Task force et DGPC/ service suivi – evaluation Min Agri		Tous les 6 mois	2 renforcements par an



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

5. Plan d'Actions pour le Renforcement de l'Alignement CAADP – CARD

PLAN D'ACTION

Actions Cles	Activites Principales	Responsabilites	budget-Source de Fin.	Calendrier/Date limite	Indicateurs
Harmonisation	1.Integrer les éléments clés du SNDR dans le PDDA: assurer les liens entre les Programmes du PDDA et les Composantes de la SNDR	2 Task force + autres Directions Min Agri + Autres acteurs concernés	BM (Trust Fd)	Nov	Liens mises en conherence entre PDDA et SNDR, et tous les elements integrés. <i><u>Un document conjoint</u></i>
	2.Planification conjointe par les 2 équipes PDDA-SNDR et en impliquant le Secteur prive	DGPC (Min Agri)/ 2 task force		Dec	1 Plan mis en oeuvre et Secteur privé impliqué dans le processus
	3.S'assurer de l'intégration des Notes conceptuelles du SNDR dans le PSAEP	2 Task Force et Comité de lecture		Janv (MT)	9 Notes conceptuelles SNDR integrées dans le PSAEP

5. Plan d'Actions pour le Renforcement de l'Alignement CAADP – CARD

PLAN D'ACTION

Actions Cles	Activites Principales	Responsabilites	budget-Source de Fin.	Calendrier/Date limite	Indicateurs
Harmonisation (Suite)	4.Aligner l'echeance de la SNDR a celui du PDDA	2 task force		Oct ou Nov 2013 (Très Court Terme)	Echéance PDDA/ SNDR alignée. <i>Visible sur un seul chronogramme (un Document)</i>
	5.Reunions regulières sur l'harmonisation entre le PDDA et le SNDR	2 Task force		Permanent et regulier (sur 12 mois)	Nombre de reunions et PV de reunions sur l'harmonisation PDDA et SNDR
	6. Definition roles de chacun	2 task force + Representant Secteur privé + Champions (Atelier)	Min Agri, +	Nov 2013	Nombre de reunion et PV/ Roles bien définis et bien compris pour chaque membre

5. Plan d'Actions pour le Renforcement de l'Alignement CAADP – CARD

PLAN D'ACTION

Actions Cles	Activites Principales	Responsibilites	budget-Source de Fin.	Calendrier/Date limite	Indicateurs
Mobilisation des Ressources	1. Diffuser les notes Conceptuelles	Task Force SNDR		Oct 2013 TCT	Nombre de notes conceptuelles diffusées / Nb de proposals
	2. Coordination (CAADP-NRDS) pour la mobilisation de financement	Champions, Decideurs avec appui de la Task force		Oct 2013	Mobilisation de financement en cours
	3. Allouer des ressources pour les reunions regulieres	Decideurs, PTF, champions	Fonctionnement / Trust Fonds (BM)	CT	Nombre de reunions régulières financées



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

5. Plan d'Actions pour le Renforcement de l'Alignement CAADP – CARD

PLAN D'ACTION

Actions Cles	Activites Principales	Responsibilites	budget-Source de Fin.	Calendrier/Date limite	Indicateurs
Mise en œuvre Coordination/ et Suivi- Evaluation	1.Mettre en place un Mecanisme d'alignement du SNDR avec le PDDA	2 Task Force		Sept 2013	Alignement etabli entre SNDR/ PDDA Document de travail disponible
	2. Assurer l'integration du SNDR dans les revues periodiques du PDDA	2 Task force, champions		Sept- Oct 2013	Integration constatee suite aux revues periodiques Un document conjoint d'integration



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

5. Plan d'Actions pour le Renforcement de l'Alignement CAADP – CARD

PLAN D'ACTION

Actions Cles	Activites Principales	Responsabilites	budget-Source de Fin.	Calendrier/Date limite	Indicateurs
Mise en œuvre Coordination/ et Suivi-Evaluation (Suite)	3. Elaboration d'une directive, prenant en compte tous les axes stratégiques (dont la SNDR) sur la formulation des Notes Ccpt des Projets par les équipes PDDA et SNDR	Task force et comite de lecture		MT – Janv 14	Directive / Axes strategiques elaboree (et visible dans les notes)
	4. Harmoniser les indicateurs du système de SE dans le PDDA et le SNDR	Task Force et DGPC (Service Suivi- Evaluation) du Min Agri		Fev 14	Indicateurs de SE / PDDA-SNDR bien harmonises



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT