

# Renforcement de l'Alignment PDDAA – CARD/SNDR

**Plan d'actions -TOGO**



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

# 1. Renforcement de l'Alignement PDDAA–CARD/SNDR

## Objectif :

- **Renforcement de l'alignement entre le PDDAA (Programme d'Investissement des pays) et le CARD/NRDS**



Programme National d'Investissement Agricole

[Objectifs-Approche-Structure ...]



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

## 2. Plan d'Actions pour le Renforcement de l'Alignement PDDAA – CARD/SNDR ; Cas du TOGO

### PLAN D'ACTION

Actions	Activités Principales	Responsables	budget-Source de Fin.	Calendrier/Date limite	Indicateurs
I- Communi- cation Avec les Ministère s et tous les acteurs- clef	1.1. Produire un rapport de mission et le présenter en réunion de cabinet du Ministre	EDOU Koffi Z (Directeur DPPSE)	-	16/09/2013	Décisions prises pour la suite du travail à faire
	1.2. Diffuser le rapport de mission	EDOU Koffi Z (Directeur DPPSE)	-	20/09/2013	Nbre d'acteurs concernés ayant reçu le rapport
	1.3. Proposer une communication au Ministre sur le processus SNDR	Point Focal	-	15/11/2013	Instructions données en conseil des Ministres

## 2. Plan d'Actions pour le Renforcement de l'Alignement PDDAA – CARD/SNDR ; Cas du TOGO

### PLAN D'ACTION

Actions	Activités Principales	Responsables	budget-Source de Fin.	Calendrier/Date limite	Indicateurs
I-Communication Avec les Ministères et tous les acteurs-clef (Suite)	1.4.Organiser des ateliers de partage dans les régions sur la SNDR	Point Focal	Trust fund BM/CAA DP(Prévision)	31/09/2014	5 ateliers tenus
	1.5.Créer un site Web SNDR	Point Focal	CARD/BM	15/06/2014	Un site web SNDR fonctionnel



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

## 2. Plan d'Actions pour le Renforcement de l'Alignement PDDAA – CARD/SNDR ; Cas du TOGO

### PLAN D'ACTION

Actions	Activites Principales	Responsables	budget-Source de Fin.	Calendrier/Date limite	Indicateurs
II- Arrangements institutionnels	2.1.Organiser une réunion pour une revue de l'équipe SNDR/PDDAA en vue de sa redynamisation	Point Focal SNDR	Trust fund BM/CAA DP(Prévision)	Fin Novembre 2013	Une équipe renouvelée mise en place par un acte du Ministre
	2.2.Organisation d'une réunion des acteurs/mise en place d'une unité filière riz	Secrétaire Général MAEP	Trust fund BM/CAA DP(Prévision)	Fin juin 2014	Filière riz créée
	2.3.Organisation d'une réunion de réflexion sur l'élaboration d'une stratégie de mécanisation en riziculture	Point Focal	Trust fund BM/CAA DP(Prévision)	31/12/2014	Décisions prises sur l'élaboration d'une stratégie de mécanisation en riziculture

## 2. Plan d'Actions pour le Renforcement de l'Alignement PDDAA – CARD/SNDR ; Cas du TOGO

PLAN D'ACTION					
Actions	Activités Principales	Responsables	budget-Source de Fin.	Calendrier/Date limite	Indicateurs
III-Harmonisation	3.1.Organiser des réunions de revue/partage des notes conceptuelles élaborées	Point Focal SNDR	Trust fund BM/CAA DP(Prévision)	31/12/2013	Quatre notes conceptuelles revues et partagées
	3.2.Organiser des rencontres pour l'insertion de la SNDR dans le PNIASA II	Point Focal SNDR	Trust fund BM/CAA DP(Prévision)	31/03/2014	Un nouveau programme PNIASA prenant en compte la SNDR
	3.3.Elaboration des projets sur base des NC	Point Focal	Trust fund BM/CAA DP(Prévision)	30/03/2014	Au moins quatre projets élaborés

