

Plan d'Action pour améliorer/ promouvoir la Mécanisation Agricole

Pays: Guinée

Problèmes de la Mécanisation Agricole (No. 1): Accès difficile des producteurs aux équipements agricoles				
Objectif 1 Rendre disponible les équipements de machinisme agricole Modèle appliqué : facilitation des mesures fiscales par l'Etat				
Résultats attendus	Actions	Calendrier/ Date limite (Si applicable)	Responsabilité	Budget et Sources de financement (Si applicable)
1.1 Des subventions adéquates sont mises en place pour faciliter l'accès aux équipements	1.1.1 Faire une étude Note : savoir sur quoi la subvention va consister et à quelle hauteur	Fin premier semestre 2018	DNA (DIMA)	
	1.1.2 Déterminer l'incidence sur les finances publiques	Fin premier semestre 2018	Ministère du Budget	
	1.1.3. Mettre en place des fonds pour la subvention	Fin premier semestre 2018	Ministère du Budget	
1.2. Des mesures fiscales sont prises pour faciliter l'importation des machines et des matières premières	1.2.1. Légiférer sur les mesures fiscales à prendre	Fin premier semestre 2018	Direction Nationale de l'Agriculture	
	1.2.2. Vérifier les critères de convergence avec la fiscalité sous régionale (OHADA)	Fin premier semestre 2018	APIP	
1.3. L'environnement pour l'implantation du secteur privé est assuré	1.3.1. Améliorer l'accès aux infrastructures de base (pistes, routes, téléphone, internet)	Dernier trimestre 2018	MA/MH/MNT	
	1.3.2. Mesures juridiques garantissant les investissements	Dernier trimestre 2018	APIP	
	1.3.3. Faciliter l'accès au foncier et au branchement aux services d'eau et d'électricité	Dernier trimestre 2018	SNFR	
Objectif 2 (Solutions pour résoudre le problème) : Accès au financement Modèle appliqué : Facilitation des dispositions juridiques par l'Etat				
Résultats attendus	Actions	Calendrier/ Date limite (Si applicable)	Responsabilité	Budget et Sources de financement (Si applicable)
2.1 l'accès au financement est rendu possible	2.1.1 Fournir des prêts aux agriculteurs pour accéder aux machines agricoles	1 ^{er} trimestre 2018	MEF/Banques	
	2.1.2 Fournir des garanties aux acheteurs de machines	1 ^{er} trimestre 2018	MEF	
	2.1.3 Fournir des allègements fiscaux	1 ^{er} trimestre 2018	MEF	
2.2. Un environnement propice au moyen de réformes politiques et institutionnelles est soutenu	2.2.1. Promouvoir la participation effective du secteur privé dans la mécanisation de la riziculture	1 ^{er} trimestre 2018	MA/APIP	
	2.2.2. Faciliter l'accès aux capitaux abordables pour le secteur privé	1 ^{er} trimestre 2018	MEF/APIP	
	2.2.3. Diffuser des produits financiers innovants	1 ^{er} trimestre 2018	APIP	
	2.2.4. Informer les acteurs sur la disponibilité des fonds	1 ^{er} trimestre 2018	APIP	

Objectif 3 : Promouvoir les services de mécanisation				
Modèle appliqué : appui de l'Etat avec participation active du secteur privé				
Résultats attendus	Actions	Calendrier/ Date limite (Si applicable)	Responsabilité	Budget et Sources de financement (Si applicable)
3.1. Implication des institutions financières	3.1.1. Communiquer avec les banques locales pour identifier les partenaires financiers	3 ^{ème} trimestre 2018	MEF	
	3.1.2. Négocier et convenir de l'arrangement financier (termes et conditions) à concéder par les banques aux bénéficiaires cibles	3 ^{ème} trimestre 2018	MEF/APIP	
3.2. Des ressources pour le financement sont rendues disponibles	3.2.1. Mobiliser des ressources financières par les fonds de garantie de prêt et une subvention du budget du gouvernement	3 ^{ème} trimestre 2018	MEF	
	3.2.2. Commencer à fournir les services financiers aux bénéficiaires cibles	3 ^{ème} trimestre 2018	MEF	
	3.2.3. Commencer à fournir les subventions aux bénéficiaires cibles	3 ^{ème} trimestre 2018	MEF	
	3.2.4. Elaborer des spots publicitaires sur la disponibilité des financements	3 ^{ème} trimestre 2018	APIP	

Problèmes de la Mécanisation Agricole(No. 2): Formation des acteurs				
Objectif 1: Renforcement des capacités des services de recherche				
Résultats attendus	Actions	Calendrier/ Date limite (Si applicable)	Responsabilité	Budget et Sources de financement (Si applicable)
1.1 Des chercheurs sont recrutés et formés sur les nouvelles technologies	1.1.1. Recrutement et formation des chercheurs et techniciens de recherche	3 ^{ème} trimestre 2018	IRAG/Fonction publique	
	1.1.1 Formation des techniciens de recherche sur la génération de nouvelles technologies en machinisme agricole	3 ^{ème} trimestre 2018	IRAG/Fonction publique	
	1.1.2 Renforcement des activités de recherche adaptative en machinisme agricole et recherche post-récolte	3 ^{ème} trimestre 2018	IRAG/Fonction publique	
1.2. Des centres de recherche sont réhabilités et équipés	1.2.1. Réhabilitation des parcelles expérimentales (démonstrations et essais)	3 ^{ème} trimestre 2018	IRAG/Fonction publique	
	1.2.2.Acquisition des matériels et équipements	3 ^{ème} trimestre 2018	IRAG/Fonction publique	
	1.2.3 Démonstration et diffusion des technologies en relation avec les services de	3 ^{ème} trimestre 2018	IRAG/Fonction publique	

	conseils agricoles et les organisations des producteurs			
1.3.les savoirs sont gérés et la communication sur la mécanisation de la riziculture est améliorée	1.3.1.Mise en place d'un réseau fiable de communication	3 ^{ème} trimestre 2018	IRAG/Fonction publique	
	1.3.2. Réalisation d'un film "markéting" grand public	3 ^{ème} trimestre 2018	IRAG/Fonction publique	

Objectif2: Renforcement des capacités des services de vulgarisation				
Résultats attendus	Actions	Calendrier/ Date limite (Si applicable)	Responsabilité	Budget et Sources de financement (Si applicable)
2.1. Des conseillers agricoles sont recrutés et formés sur la vulgarisation des équipements agricoles	2.1.1. Recruter les conseillers agricoles en machinisme agricole	3 ^{ème} trimestre 2018	ANPROCA/Fonction publique	
	2.1.2. Former les conseillers agricoles en technique de vulgarisation des machines agricoles	3 ^{ème} trimestre 2018	ANPROCA/Fonction publique	
2.2. Des centres de vulgarisation sont réhabilités et équipés en matériels de vulgarisation	2.2.1. Réhabilitation des parcelles expérimentales (démonstrations et essais)	3 ^{ème} trimestre 2018	ANPROCA/Fonction publique	
	2.2.2. Acquisition de matériels et équipements de vulgarisation	3 ^{ème} trimestre 2018	ANPROCA/Fonction publique	
2.3. Gestion des savoirs et Communication	2.3.1. Mise en place d'un réseau fiable de communication	3 ^{ème} trimestre 2018	ANPROCA/Fonction publique	
	2.3.2. Réalisation d'un film "markéting" grand public	3 ^{ème} trimestre 2018	ANPROCA/Fonction publique	

Problèmes de la Mécanisation Agricole(No3) Maintenance et entretien				
Objectif1: Mettre en place un service après-vente efficace et de proximité				
Modèle appliqué : rendre opérationnel les machines agricoles dans la durée				
Résultats attendus	Actions	Calendrier/ Date limite (Si applicable)	Responsabilité	Budget et Sources de financement (Si applicable)
1.1 Mise en place des unités d'approvisionnement en P/R	1.1.1 Appuyer la mise en place des chaines d'approvisionnement et des points de vente	4 ^{ème} trimestre	DNA/Secteur privé	

	de pièces de rechange de proximité			
	1.1.2 Appuyer la création des magasins de proximité de ventes de pièces de rechanges	4 ^{ème} trimestre	DNA et Privé /	
1.2. La formation du personnel en entretien/ réparation et des ventes de pièces de rechanges est assurée	1.2.1. Appuyer la formation des techniciens en entretien et en réparation et aussi des techniciens en vente de pièces de rechange	4 ^{ème} trimestre	DNA/Secteur privé	
	1.2.2. Appuyer les fournisseurs des pièces de rechange conformément aux types de machines agricoles utilisés	4 ^{ème} trimestre	DNA/Secteur privé	

Objectif2: Mettre en place d'un dispositif de maintenance efficace				
Modèle appliqué :				
Résultats attendus	Actions	Calendrier/ Date limite (Si applicable)	Responsabilité	Budget et Sources de financement (Si applicable)
2.1. L'entretien et la maintenance des équipements agricoles sont assurés	2.1.1. Réhabiliter et équiper le CEPERMAG	4 ^{ème} trimestre	DNA/Secteur privé	
	2.1.2. Former les techniciens pour la réparation des équipements agricoles	4 ^{ème} trimestre	DNA/Secteur privé	
	2.1.3. Assurer la durabilité de l'utilisation du matériel	4 ^{ème} trimestre	DNA/Secteur privé	
	2.1.4. Fournir des services de conseils techniques sur la maintenance aux utilisateurs	4 ^{ème} trimestre	DNA/Secteur privé	
	2.1.5. Elaborer des tableaux de fréquence des opérations d'entretien	4 ^{ème} trimestre	DNA/Secteur privé	
	2.1.6. Appuyer à la création des unités mobiles de prestation de services mécanisés aux niveaux régional et préfectoral	4 ^{ème} trimestre	DNA/Secteur privé	
2.2. La fabrication locale des équipements agricoles et certaines pièces rechanges est promue	2.1.1. Mettre en place un dispositif de recueil des besoins en pièces de rechange	4 ^{ème} trimestre	DNA/Secteur privé	
	2.1.2. Former les artisans à la fabrication locale de certaines pièces de rechange	4 ^{ème} trimestre	DNA/Secteur privé	
	2.1.3. Appuyer l'approvisionnement des artisans en matériels et en outils de travail pour les unités de GAKAMA et de GALAMA	4 ^{ème} trimestre	DNA/Secteur privé	
	2.1.4. Appuyer à la création d'un réseau de fabricants locaux.	4 ^{ème} trimestre	DNA/Secteur privé	

MERCI