

# Etat d'Avancement Général de la Mise en Oeuvre de NRDS

6ème Assemblée Générale de la CARD  
18 novembre 2015, Accra, Ghana

Takanori SATOYAMA  
Coordinateur Général  
Secrétariat de la CARD



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

# Table des Matières

- 1. Introduction**
- 2. Problèmes de Mise en Oeuvre de NRDS**
- 3. Soutiens de la CARD pour la Mise en Oeuvre de NRDS**
- 4. Etat d'Avancement de la Mise en Oeuvre de NRDS**



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

# 1. INTRODUCTION



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

# 1. Introduction

– Ce qui a été discuté dans GM5 -

L'objectif global de la CARD est:

**Doubler la production du riz en Afrique avant 2018**




**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

# 1. Introduction

– Ce qui a été discuté dans GM5 –

- ☐ Reduced gap between production and consumption by 2018 and on target to double production from 8 MT in 2008 to 20 MT in 2018




**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

# 1. Introduction

– Ce qui a été discuté dans GM5 –



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

La production en Afrique a augmenté de 59%

# 1. Introduction

## – Ce qui a été discuté dans GM5 -

Mais le but général de la CARD n'est pas aussi simple .....

La CARD ne peut pas s'attribuer tout le mérite de la croissance de la production rizicole en Afrique parce qu'il ya tellement de facteurs indépendants de la volonté de la CARD qui influencent la production globale de riz (ex. Le prix du riz, l'économie mondiale, la stabilité sociale...)

Par conséquent, dans l'objectif de doubler la production rizicole, la **CARD devrait aussi permettre d'obtenir des résultats qui peuvent montrer clairement sa contribution directe dans l'accroissement de la production rizicole en Afrique**



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

# 1. Introduction

## – Ce qui a été discuté dans GM5 -

### Quels résultats peuvent clairement montrer la contribution de la CARD ?

- Le nombre de projets et investissements qui n'auraient pas eu lieu si la CARD n'avait pas existé
  - Le nombre de **“Projets-Reliés à l’initiative CARD”**
- Et leurs contributions (Budget total, domaines couverts, les bénéficiaires et d'autres indicateurs des (“Projets Reliés à la CARD”))

Avec ces résultats, la contribution de la CARD dans l'accroissement de la production de riz dans chaque pays et en Afrique en général pourrait être clairement démontrée, sans tenir compte de l'atteinte de l'objectif global.



# CARD

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT



# 1. Introduction

– Ce qui a été discuté dans GM5 -

L'objectif global de la CARD est:

**Doubler la production du riz en Afrique avant 2018**

Par conséquent, la 5ème Assemblée Générale a confirmé qu'aider à la mise en oeuvre des SNDR serait l'un des principaux soutiens de la CARD à ses pays membres jusqu'en 2018.




**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

# 1. Introduction

## -Processus de Développement et de Mise en Oeuvre de NRDS-



Formulation & Lancement de SNDR

	Policy / Institutional	Infrastructure	Human resource capacity	Provision support	Information / knowledge	Unspecified
Local						
Federal						
Regional / water management						
Order of technology dissemination (OAT)						
Information						
Quality						
Access to market						
Access to credit						
Overall policy tools						
Unspecified						

Cartographie des Donateurs

	Policy / Institutional	Infrastructure	Human resource capacity	Provision support	Information / knowledge	Unspecified
Local						
Federal						
Regional / water management						
Order of technology dissemination (OAT)						
Information						
Quality						
Access to market						
Access to credit						
Overall policy tools						
Unspecified						

Cartographie des Besoins

= Gaps

	Policy / Institutional	Infrastructure	Human resource capacity	Provision support	Information / knowledge	Unspecified
Local						
Federal						
Regional / water management						
Order of technology dissemination (OAT)						
Information						
Quality						
Access to market						
Access to credit						
Overall policy tools						
Unspecified						

Mises à jour

Analyse des Ecart & Priorisation

	Policy / Institutional	Infrastructure	Human resource capacity	Provision support	Information / knowledge	Unspecified
Local						
Federal						
Regional / water management						
Order of technology dissemination (OAT)						
Information						
Quality						
Access to market						
Access to credit						
Overall policy tools						
Unspecified						

Priorités

Processus SNDR

Notes Conceptuelles

Country	Title (Full name)	Technical Cooperation for African Rice Development (CARD) Project Group Countries	Project Location	Type of project	Field of support	Fund source (Planning agency)	Budget	Project duration (Year)	Goal and objectives	Target beneficiaries
1. Country										
2. Title (Full name)										
3. Country										
4. Project Location										
5. Type of project										
6. Field of support										
7. Fund source (Planning agency)										
8. Budget										
9. Project duration (Year)										
10. Goal and objectives										
11. Target beneficiaries										

Notes Conceptuelles



Gestion du Cycle de Projet

Lobbying pour Financement

Alignement au PDDAA

Promotion de la Mécanisation

Questions thématiques, ex. Accès au Marché













**CARD** COALITION for AFRICAN RICE DEVELOPMENT

# 1. Introduction

## - Situation de SNDR au niveau national -

Pays G1	Formulation de NRDS	Priorisation	Notes Conceptuelles
Cameroun	→	→	→ 
Ghana	→	→	→ 
Guinée	→	→	→ 
Kenya	→	→	→ 
Madagascar	→	→	→ 
Mali	→	→	→ 
Mozambique	→	→	→ 
Nigéria	→	→	→ 
Sénégal	→	→	→ 
Sierra Leone	→	→	→ 
Tanzanie	→	→	→ 
Ouganda	→	→	→ 

Pays G2	Formulation de NRDS	Priorisation	Notes Conceptuelles
Bénin	→	→	→ 
Burkina Faso	→	→	→ 
Côte d'Ivoire	→	→ 	→ 
CAR	→	→	
RD Congo	→	→	→ 
Ethiopie	→	→ 	→ 
La Gambie	→	→	
Libéria	→	→	→ 
Rwanda	→	→	→ 
Togo	→	→	→ 
Zambie	→	→	→ 



**CARD**

COALITION for AFRICAN RICE DEVELOPMENT

## 2. PROBLEMES DANS LA MISE EN OEUVRE DES SNDR



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

## 2. Problèmes dans la Mise en Oeuvre des SNDR

**La SNDR n'est pas suffisamment mise en oeuvre (ou tout au moins comme prévu), en raison du "Problème de Financement" (Pas d'argent pour la mise en oeuvre)...**

**Pourquoi est-il difficile d'obtenir du financement pour les Notes Conceptuelles de NRDS?**

1) Les Notes Conceptuelles de NRDS ne sont pas reconnues au sein du Ministère ou au niveau des PDs

➔ Difficile de mobiliser des ressources financières (de l'intérieur comme de l'extérieur).....

**L'intégration de la SNDR (cadres de développement) est nécessaire**

**Les Notes Conceptuelles devraient être diffusées aux partenaires financiers ainsi qu'aux décideurs de manière proactive**



ARDC

AFRICAN RICE DEVELOPMENT CONSORTIUM  
RICE DEVELOPMENT

## 2. Problèmes dans la Mise en Oeuvre des SNDR

### **Pourquoi est-il difficile d'obtenir du financement pour les Notes Conceptuelles de NRDS?**

2) La qualité des Notes Conceptuelles n'est pas suffisante pour obtenir des financements

→ Elle n'attire pas l'intérêt des PDs.....

### **Les Notes Conceptuelles de NRDS ont besoin d'être améliorées**

3) Discordance entre les Notes Conceptuelles et l'intérêt des PDs...

→ La formulation de SNDR a été réalisée par le Groupe de Travail de SNDR, pratiquement tout seul, dans la plupart des pays, ainsi les intérêts & les avantages/priorités du côté des donateurs/prêteurs n'ont pas été pris en compte dans les notes conceptuelles...

**Les Notes Conceptuelles devraient être rectifiées et modifiées pour qu'elles puissent répondre à la fois aux priorités/intérêts du gouvernement et des PDs.**

## 2. Problèmes dans la Mise en Oeuvre de NRD

### – Ce qui a été discuté dans GM5 -

Par conséquent, dans la seconde moitié de l'initiative de la CARD, nous avons décidé de mettre plus d'accent sur des activités visant l'amélioration de la mise en oeuvre des SNDR.

#### 4. Outlook for 2013 - 2018 Way forward

Présentation à l'AG5 de  
la mise en oeuvre des  
SNDR  
(Futures étapes)

- (1) **Accelerating NRDS implementation**
  - **Mainstreaming of NRDS at national level**  
(Facilitation of policy advocacy, coordination of stakeholders,)
  - **Improving NRDS concept notes**  
(Capacity development and technical backstopping)
  - **Matching NRDS concept notes with financial resources**  
(sharing funding information, capacity development in marketing the concept notes)



**CARD**



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

### **3. SOUTIEN DE LA CARD POUR LA MISE EN OEUVRE DES SNDR**



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT



# 3. Soutien de la CARD pour la mise en oeuvre des SNDR

## <Problèmes>

- Marginalisation/manque de connaissance des SNDR et des Notes Conceptuelles
- Amélioration des Notes Conceptuelles des SNDR en termes de qualité et d'attractivité pour les PDs

## <Solutions>

- Intégration des SNDR
- “Vente” des Notes Conceptuelles comme projet/idées d'investissement
- Modification des Notes Conceptuelles pour améliorer la qualité et répondre aux intérêts/préoccupations des PDs



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

### 3. Soutien de la CARD pour la mise en oeuvre des SNDR

Nous améliorons la mise en oeuvre de SNDR à travers

**“le processus de mobilisation de fonds” :**

**Faire correspondre les Notes Conceptuelles de SNDR (projet/idées d’investissement) aux ressources financières extérieures – Vendre des idées et rectifier le contenu des Notes Conceptuelles de manière consultative avec les donateurs**

- Identification des donateurs potentiels à travers une étude préliminaire sur les Partenaires au Développement
- Etude Détaillée sur les donateurs potentiels (domaine d’intérêt, portefeuille, cycle budgétaire, etc.)
- Planification Conjointe – donateur par donateur (Modification des Notes Conceptuelles selon les intérêts et les avantages du donateur)




CARD

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

# 3. Soutien de la CARD pour la mise en oeuvre de NRDS

## – Processus de mobilisation de fonds–


### <Mobilisation de fonds>



Groupe de Travail de NRDS



**Donateur Potentiel**



Partenaire au D v't B



**Donateur Potentiel**



Partenaire au D v't C

Etude des domaines d'intervention/int r ts pour l'identification des Donateurs Potentiels pour la mise en oeuvre de SNDR




CARD

COALITION for AFRICAN RICE DEVELOPMENT

# 3. Soutien de la CARD pour la mise en oeuvre de NRDS

## – Processus de mobilisation de fonds–

### < Mobilisation de fonds >




Groupe de Travail de NRDS



**Donateur  
Potentiel**

- **Domaine sp cifique d'int r t (g ographique, technique, produit de base)**
- **Portefeuille, cycle budg taire**
- **Ressources disponibles (montant, temps)**
- **Proc dure de demande**

**Autre Etude sur  
les donateurs  
potentiels**



Partenaire au D v't D

**Donateur  
Potentiel**


- **Domaine sp cifique d'int r t (g ographique, technique, produit de base)**
- **Portefeuille, cycle budg taire**
- **Ressources disponibles (montant, temps)**
- **Proc dure de demande**



**CARD** COALITION for AFRICAN RICE DEVELOPMENT

# 3. Soutien de la CARD pour la mise en oeuvre des SNDR– Processus de mobilisation de fonds–

## < Mobilisation de fonds>




Groupe de  
Travail de NRDS



**Donateur  
Potentiel**

**S'accorder sur:**

- **Actions pour acc der au financement (ex. Formulation de propositions, soumission, proc dure)**
- **Calendrier d'interventions (quand, qui et comment)**



Partenaire  
au D v't D

**Donateur  
Potentiel**

**S'accorder sur:**

- **Actions pour acc der au financement (ex. Formulation de propositions, soumission, proc dure)**
- **Calendrier d'interventions (quand, qui et comment)**

**Planification  
Conjointe  
Donateur par  
Donateur**



CARD COALITION for AFRICAN RICE DEVELOPMENT

# 3. Soutien de la CARD pour la mise en oeuvre de NRDS

## – Processus de mobilisation de fonds–

### Calendrier de suivi des activités de mobilisation de fonds (ex. Ghana)

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Country:	Ghana												
As of:	May-13												
		2013											
Name of DPs	Notes	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
AfDB	Northern Rural Growth Program joint with IFAD (2008-15, USD 105 million) => Successive project (from 2015 on, with USD 50-100 million)							- Communication with AfDB in pipeline project formulation	To be continued	To be continued	To be continued	To be continued	To be continued
IFAD	*Ghana Rural Growth Program* (GRGP) is expected to start for 2015-18		- NRDS TF shall Communicate with the MOFA Chief Director for inclusion of NRDS in the GRGP - NRDS TF sends C/N to IFAD and present to Agr. Working Technical Group as well as high rank officials		To be continued	To be continued	To be continued	To be continued	To be continued	- NRDS Focal Point shall try to be involved in the formulation of the program	To be continued	To be continued	To be continued
World Bank	Ghana Agriculture Project (GCAP: 2013-17 with USD 145 million) Also WAAPP covers Ghana (USD 60 million) Both programs have just started, so C/N could be considered to implement in the above program as additional components (USD 100-500,000), rather than in new programs.		- NRDS Focal Point should work on mainstreaming of NRDS within MOFA - NRDS Focal Point should communicate with the project manager for WAAPP and GCAP for inclusion of the CN	To be continued	To be continued	To be continued	To be continued	To be continued	To be continued				
AFD	Rice Sector Support Project (RSSP) will be terminated in 2014. In the successive project, C/N inclusion can be considered.		NRDS TF shall send C/N to AFD		Pipeline formulation will start.	NRDS Focal Point shall be included in the formulation of the							
USAID	ADVANCE program will be completed in Dec 2013. Followup project on value chain is in pipeline (2014-18)		NRDS Task Force shall start discussion with Dr. Dapah, USAID technical advisor in MOFA for the preparation	NRDS Task Force shall try to include the NRDS C/N as components in the new project	To be continued	To be continued	To be continued	To be continued	To be continued				

# 3. Soutien de la CARD pour la mise en oeuvre de NRDS

## – Processus de mobilisation de fonds–

### < Mobilisation de fonds >

#### - En cours:

(Bénin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Ghana, Guinée, Madagascar, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Togo, Zambie)

#### - A commencer bientôt: (Kenya)

#### - Autres:

(Cameroun, CAR, RDC, Ethiopie, la Gambie, Libéria, Mozambique, Mali, Sierra Leone, Tanzanie, Ouganda,)



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

## 4. ETAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN OEUVRE DES SNDR



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT



## 4. Etat d'avancement de la Mise en Oeuvre de SNDR

### <Inventaire des projets-Reliés à CARD (anciens et ceux en cours )>

**Projet-Relié CARD:** Projets/Investissements (volets) qui n'auraient pas eu lieu si CARD n'avait pas existé. (Projets, dont la formulation a été influence\_ en fonds ou en partie\_ par des activités relatives à la CARD)

#### - Réalisés

Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Ghana, Kenya, Madagascar, Mali, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Ouganda, Zambie,

#### - A préparer

Bénin, RDC, Guinée, la Gambie, Mozambique, Togo,

#### - Autres

CAR, Libéria, Sierra Leone,

# 4. Etat d'avancement de la Mise en Oeuvre de NRDS

## Résultats des inventaires (Non-exhaustifs)

Nom du pays	Le nombre de Projets Reliés CARD (passé et en cours)	Partenaires
Burkina Faso	5	Taiwan, GIZ, KfW, BM, Autres
Cameroun	7	JICA, Corée, BM
Sénégal	17	FAO, JICA, AFD, BAD, BM, Espagne, USAID, Autres
Ouganda	12	BM, Pays Bas, IFDC, JICA, Autres
Madagascar	4	JICA, BM, BAD, FIDA
Tanzanie	6	USAID, JICA, BM, Autres
Zambie	2	FAO, JICA



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

## 4. Etat d'avancement de la Mise en Oeuvre de SNDR

### Résultats des inventaires (Non-exhaustifs) -Suite

Nom du pays	Le nombre de Projets Reliés CARD (passé et en cours)	Partenaires
Ethiopie	3	JICA
Ghana	9	AFD, BM, JICA, FIDA, FAO, Autres
Rwanda	4	JICA, Corée, BM
Nigéria	11	BM, GIZ, JICA, USAID, Autres
Côte d'Ivoire	17	BADEA, JICA, Privé, Autres
Kenya	3	JICA
Régional	5	FAO, AfricaRice
Total	105	



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

## 4. Etat d'avancement de la Mise en Oeuvre de NRDS

### <Intégration de SNDR au niveau national>

#### (i) Intégration de SNDR dans les cadres macroéconomiques de développement

- Ceci a déjà été faite par le gouvernement en Madagascar, en Ouganda, en Guinée, au Sénégal, au Burkina Faso, et en Côte d'Ivoire
- Vient d'être réalisé au Ghana, au Rwanda, en Tanzanie et au Nigéria
- Processus en cours au Mozambique
- Autres: L'intégration SNDR-PDDAA était prévue en Sierra Leone en Sep 2014, mais suspendue en raison de la pandémie d'Ebola



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

## 4. Etat d'avancement de la Mise en Oeuvre des SNDR

### < Intégration de la SNDR au niveau national >

#### (ii) Rencontre avec les hauts responsables pour mettre en exergue l'utilité du processus CARD et SNDR

- Rencontre avec les Ministres:  
(Ghana, Kenya, Nigéria, Rwanda, Sénégal et Togo)
- Rencontre avec les Secrétaires Généraux :  
(Burkina Faso, Kenya, Madagascar, Rwanda, Ouganda, Tanzanie)



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

## 4. Etat d'avancement de la Mise en Oeuvre des SNDR

### <Amélioration des notes conceptuelles des SNDR>

Mise à jour de l'Analyse des Gaps et Révision des Notes Conceptuelles:

- Réalisée au Kenya, au Nigéria, au Rwanda, au Sénégal, en Tanzanie et en Zambie



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT

**Merci**



**CARD**

COALITION for AFRICAN  
RICE DEVELOPMENT