



RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ÉLEVAGE ET DE LA PÊCHE

Renforcement de l'Alignement entre PDDAA – CARD lignes directrices & Plan d'Actions du Bénin

Tsukuba, le 08 Août 2014



1. Renforcement de l'Alignement CAADP – CARD

Objectif :

- Renforcement de l'alignement entre le PDDAA (Plan National d'investissement Agricole) et la CARD/SNDR

Stratégie
Nationale de
Développement
du Riz

[Objectives-Approche-
Structure ...]



Plan National d'Investissement
Agricole

[Objectives-Approche-Structure ...]



3. Guidelines pour le Renforcement de l'Alignement PDDAA – CARD

	Actions	Activités Principales
Intégration de la SNDR au processus PDDAA	Communication Avec les Ministères et tous les acteurs-clés	1. Organiser une Réunion entre l'équipe de la SNDR et le pont focal PDDA pour restituer le Stage
		2. Faire compte rendu stage au Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de Pêche (MAEP) et au Secrétaire Général du Ministère
		3. Inviter/associer systématiquement le point focal PDDAA aux activités de la TFR
		4. Présenter SNDR et activités TFR au cours de la semaine du service public et autres événements médiatiques du Ministère.
	Arrangements institutionnels	Identifier et élargir le Task Force autres ministères et autres acteurs clés Redéfinition des responsabilités en prenant un arrêté ou une note de service du secrétariat général pour nommer un responsable pour le pilotage des actions des membres de la CARD
	Harmonisation	
Mobilisation des Ressources	1. Allouer des ressources pour le fonctionnement de la Task Force Riz	
	2. Identifier les partenaires techniques et financiers potentiels pour le financement des projets issus des Notes conceptuelles	
	3. Transformer les notes conceptuelles en projets conformément au canevas des PTF identifiés	
	4. Introduire et suivre les requêtes pour financement des projets élaborés	
Mise en œuvre Coordination / et Suivi-Evaluation	1. Harmoniser les indicateurs du système de SE du PDDAA et la SNDR	
	2. Assurer l'intégration de la SNDR dans les revues périodiques du PDDAA/PNIA	
	Instituer une réunion trimestrielle de concertation entre les acteurs clés élargi au responsables des projets et programmes en exécution ou leurs représentants Organisée les réunions trimestrielle de concertation entre les acteurs clés élargi au responsables des projets et programmes en exécution ou leurs représentants Elaborer le rapport activités annuel de mise en œuvre de la SNDR	

4. Plan d'Actions pour le Renforcement de l'Alignement PDDAA – CARD

PLAN D'ACTION					
Actions	Activités Principales	Responsables	budget-Source de Fin.	Calendrier/Date limite	Indicateurs de mesure
Communication Avec les Ministères et tous les acteurs-clés	1. Organiser une Réunion entre l'équipe de la SNDR et le pont focal PDDA pour restituer le Stage	AGBOTON Gérard Abdel-Aziz et AGOGNON Gérard	PM	Avant 1er /10/14	1 Compte rendu de la réunion disponible
	2. Faire compte rendu stage au Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de Pêche (MAEP) et au Secrétaire Général du Ministère	AGBOTON Gérard Abdel-Aziz et AGOGNON Gérard	PM	Avant 1er /10/14	1 Compte rendu au MAEP disponible
	3. Inviter/associer systématiquement le point focal PDDAA aux activités de la TFR	Point Focal SNDR	PM	Sans délai	Nombre de participation du Point focal PDDAA aux activités du TFR
	4. Présenter SNDR et activités TFR au cours de la semaine du service public et autres événements médiatiques du Ministère.	Point Focal SNDR	500 000f CFA Budget National	Sans délai	Au moins une participation aux activités médiatiques du Ministère.

4. Plan d'Actions pour le Renforcement de l'Alignement PDDAA – CARD

PLAN D'ACTION					
Actions	Activités Principales	Responsables	budget-Source de Fin.	Calendrier/Date limite	Indicateurs
Arrangements institutionnels	Identifier et élargir le Task Force autres autres ministères et autres acteurs clés	Point Focal, AGBOTOB Gérard, SGM	PM	31/12/2014	Arrêté prenant en compte autres acteurs clés et autres membres provenant des ministères
	Redéfinition des responsabilités en prenant un arrêté ou une note de service du secrétariat général pour nommer un responsable pour le pilotage des actions des membres de la CARD	SGM	PM	15-oct-14	Un arrêté de nomination existe
Harmonisation					

5. Plan tractions pour le Renforcement de l'Alignement PDDAA – CARD

PLAN D'ACTION					
Actions	Activités Principales	Responsables	budget-Source de Fin.	Calendrier/Date limite	Indicateurs
Mobilisation des Ressources	1. Allouer des ressources pour le fonctionnement de la Task Force Riz	DRFM, DPP, Point Focal TFR	5 000 000 f CFA, Budget National, PTF (JICA, GIZ, CTB...)	Permanente	100% activités financées
	2. Identifier les partenaires techniques et financiers potentiels pour le financement des projets issus des Notes conceptuelles	Point Focal, Task Force Riz	PM	1 ^{er} octobre 2014	Les PTF potentiels sont connus
	3. Transformer les notes conceptuelles en projets conformément au canevas des PTF identifiés	Point Focal, Task Force Riz	2 500 000 f CFA (JICA)	15/12/2014	Les documents de projets sont disponibles
	4. Introduire et suivre les requêtes pour financement des projets élaborés	Point Focal SNDR	PM	Décembre 2014 à Juillet 2015	Au moins deux requêtes introduites et financés

5. Plan tractions pour le Renforcement de l'Alignement PDDAA – CARD

PLAN D'ACTION					
Actions	Activités Principales	Responsables	budget-Source de Fin.	Calendrier/Date limite	Indicateurs
Mise en œuvre Coordination / et Suivi-Evaluation	1. Harmoniser les indicateurs du système de SE du PDDAA et la SNDR	Point focal SNDR, Point Focal PDDAA, TFR, Cellule Suivi – Évaluation DPP	PM	mai-14	Indicateurs SNDR/PDDAA harmonisés
	2. Assurer l'intégration de la SNDR dans les revues périodiques du PDDAA/PNIA	Point focal SNDR, Cellule Suivi – Évaluation DPP	PM	Février- mars 2014	Rapport revue annuel secteur agricole
	3. Instituer une réunion trimestrielle de concertation entre les acteurs clés élargi au responsables des projets et programmes en exécution ou leurs représentants	SGM	PM	31-déc-14	Une note de service est prise

5. Plan tractions pour le Renforcement de l'Alignement PDDAA – CARD

PLAN D'ACTION					
Actions	Activités Principales	Responsables	budget-Source de Fin.	Calendrier/Date limite	Indicateurs
Mise en œuvre Coordination / et Suivi-Evaluation	4. Organisée les réunions trimestrielle de concertation entre les acteurs clés élargi au responsables des projets et programmes en exécution ou leurs représentants	Point focal SNDR, SEP/DPP	5000000 (Budget National)	janvier, avril, août, décembre 2015	4 réunions trimestrielles sont organisées
	5. Elaborer le rapport activités annuel de mise en œuvre de la SNDR	Point focal SNDR, Point Focal PDDAA, TFR, SEP/DPP	1000000	janv-15	Rapport d'activités disponibles



**MERCI DE VOTRE
ATTENTION**



CAED ALLIANCE OF AMERICAN
FOR ECONOMIC DEVELOPMENT