

BURKINA FASO



Présentation du Plan d'action Burkina






SNDR
PNSR

SAWADOGO Seydou
 SONDO/SAWADOGO Marie Denise



SOMMAIRE

- 1. Communication avec les Ministères et tous les acteurs-clés**
 - 2. Arrangements institutionnels**
 - 3. Harmonisation**
 - 4. Mobilisation des Ressources**
 - 5. Mise en œuvre Coordination / et Suivi-Evaluation**
- 

1. Communication avec les Ministères et tous les acteurs-clés

Activités principales	Responsabilités	budget	Source de financement	Calendrier/ Date limite	Indicateurs
Rédiger et diffuser un rapport de cette formation et le diffuser	Participants	PM	PM	18 Août 2014	Un rapport de la formation est diffusé à l'ensemble acteurs clés du processus d'intégration SNDR/PNSR
Tenir une rencontre d'appropriation par les membres du Task force, la DGESS et le SP/CPSA	Point focal SNDR	\$ 4 000	Partenaires SNDR	5 Septembre 2014	Le rapport de la rencontre précisant la périodicité à laquelle cette concertation aura lieu

2. Arrangements institutionnels

3. Harmonisation

Activités principales	Responsabilités	budget	Source de financement	Calendrier/ Date limite	Indicateurs
Faire porter chaque note conceptuelle par le responsable du programme (PNSR) concernés	SG/MASA	PM	PM	10 Septembre 2014	chaque note conceptuelle par le responsable du programme (PNSR) concernés
Actualiser les notes conceptuelles de la SNDR en veillant à ce que chacune s'intègre entièrement dans un seul sous-programme du PNSR (prendre en compte le privé dans les notes conceptuelles)	Point focal SNDR	\$ 10 000	Partenaires SNDR	10 Novembre 2014	Existence des versions finales des notes conceptuelles



4. Mobilisation des Ressources

Activités principales	Responsabilités	budget	Source de financement	Calendrier/Date limite	Indicateurs
Inscrire au moins trois notes conceptuelles finalisées dans les projets prioritaires de la Stratégie de croissance accélérée et de développement (SCADD) et négocier son financement auprès du Ministère de l'Economie des Finances	Directeur de la planification (DGESS) du Ministère de l'agriculture	PM	PM	Décembre 2014	Projet riz figurant parmi les projets prioritaires de la SCADD
Mobiliser des ressources pour la tenue des réunions régulières	Point focal SNDR	\$ 10 000	Partenaires SNDR	Janvier 2014	Montant disponible pour la tenue des réunions



5. Mise en œuvre/ Coordination / et Suivi-Evaluation

Activités principales	Responsabilités	budget-	Source de financement	Calendrier/ Date limite	Indicateurs
Inscrire les problématiques riz dans un groupe thématique du Cadre Sectoriel de Concertation du secteur rural	SP/CPSA	PM	PM	Décembre 2014	Le groupe thématique riz est fonctionnel
Réaliser une évaluation à mi-parcours de la SNDR	DGESS	\$ 80 000	Partenaires SNDR	31 janvier 2014	Rapport d'évaluation est produits
Harmoniser les indicateurs du système de SE dans le PDDA et le SNDR	SP/CPSA	\$ 10 000	Partenaire SNDR	31 mars 2014	Cadre des indicateurs de suivi évaluation de la SNDR et du PNSR
Assurer un suivi rigoureux des résolutions des réunions régulières	Point focal SNDR PM		PM	Pendant toute mise en œuvre	Proportion des recommandations mises en œuvre

