



RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Ministère de l'Agriculture

**ALIGNEMENT DE LA CARD/SNDR AU
PNIASA/CAADP**

Yokohama, JICA, 05 septembre 2013



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

1. Alignement PDDAA-SNDR/CARD EN GUINEE

Objectif	Action	Activités principales
Intégration du SNDR au processus PDDAA, Accroître la production de riz en passant de X (2011) à Y (2021)	Communication Avec les Ministère et tous les acteurs	1.Compte rendu et remise du rapport du stage de renforcement de la coordination entre la CARD et le PDDAA, Akita, Yokohama et Tokyo, Japon du 23 août au 7 Septembre 2013 à la Réunion de Cabinet du Min. Agriculture du 9 septembre 2013
		2.Présentation du plan d'action du stage de renforcement de la coordination entre la CARD et le PDDAA, Akita et Yokohama et Tokyo, Japon du 23 août au 7 Septembre 2013, à la réunion entre les Ministères techniques du secteur Agricole, l'ANDASA et les PTF d'octobre 2013.
		3.Participation aux réunions périodiques du groupe des Partenaires au développement du secteur



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

1. Alignement du PDDAA au SNDR/CARD

Objectif	Action	Activités principales
Intégration du SNDR/CARD au processus PDDAA	Arrangements institutionnels	1. Finalisation, présentation et validation avec tous les acteurs dont les PTFs, du mécanisme de coordination du PNIASA
		2. Préparation des actes de création des instances de coordination et de pilotage du PNIASA.
		3. Introduction auprès des PTF, de la requête de financement du projet d'appui institutionnel au BSD et au comité national d'orientation du PNIASA .
		4. Mise en place du groupe de travail intersectoriel du programme de développement durable de la riziculture au sein du Bureau de stratégie et de développement/CARD (Assistance technique JICA) .



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

1. Alignement du PDDAA au SNDR/CARD

Objectif	Action	Activités principales
Intégration du SNDR/CARD au processus PDDAA	Harmonisation	1. Elaboration des mécanismes de concertation entre le groupe de travail intersectoriel de la SNDR/CARD et du comité national d'orientation du PNIASA.
		2. Priorisation des programmes du PNIASA à mettre en œuvre dans les prochains cinq ans
		3. Traduction des notes techniques des sous-programmes et celle du programme de développement durable de la riziculture (Français en Anglais)
		4. Impression des notes techniques traduites des sous-programmes et du programme de développement durable de la riziculture (200 exemplaires chaque sous-programme et du programme)



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

1. Alignement du PDDAA au SNDR/CARD

Objectif	Action	Activités principales
Intégration du SNDR/CARD au processus PDDAA	Mobilisation des Ressources	1. Diffusion des notes conceptuelles et TDR des projets de la SNDR/CARD et du PNIASA/CAADP auprès des PTFs
		2. Inscription au PIP/2014-2016 des études de faisabilités, des APD et DAO des projets de la SNDR/CARD et du PNIASA/CAADP
		3. Transmission aux PTF des requêtes de financement des études des projets de la SNDR/CARD et du PNIASA/CAADP



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

1. Alignement du PDDAA au SNDR/CARD

Objectif	Actions	Activités principales
Intégration du SNDR/CARD au processus PDDAA	Mise en œuvre Coordination / SE	1. Passation des marchés pour le recrutement des bureaux d'études Nationaux /internationaux.
		2. Réalisation des études de la SNDR /CARD et du PNIASA/CAADP
		3. Missions d'enquêtes de référence et de suivi-évaluation semestrielles des projets et programmes



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

2. Alignement du plan d'action PNIASA/PDDAA au SNDR/CARD

ACTION PLAN

Action	Activités	Responsable	budget-Source	Schedule/Deadline	Indicateurs
Communication Avec les Ministère et tous les acteurs	Compte rendu et remise du rapport du stage renforcement de la coordination entre la CARD et le PDDAA, Akita, Yokohama et Tokyo, Japon du 23 août au 7 Septembre 2013 à la Réunion de Cabinet du Min. Agri du 9 septembre 2013	Point focal ECOWAP/PD DAA/PNIASA	Aucun	09 Septembre/ 30 septembre	Procès verbal de la réunion du cabinet
	Présentation du plan d'action du stage de renforcement de la coordination entre la CARD et le PDDAA, Akita et Yokohama et Tokyo, Japon du 23 août au 7 Septembre 2013, à la réunion entre les ministères techniques du secteur Agricole, l'ANDASA et les PTF d'octobre 2013.	Secrétaire Général Min. Agriculture	Aucun	15 octobre/ 30 Octobre	Aide mémoire de la réunion avec les parties prenantes



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

2. Alignement du plan d'action PNIASA/PDDAA au SNDR/CARD

ACTION PLAN

Action	Activités	Responsable	budget-Source	Schedule/Deadline	Indicateurs
Arrangements institutionnels	Préparation des actes des instances de coordination et de pilotages des programmes du PNIASA.	DRH-DG/BSD Min. Agri	Aucun		Copie des arrêtés de création
	Introduction de la requête de financement du projet d'appui institutionnel auprès des PTF pour le renforcement des capacités de formulation et de suivi-évaluation des projets et programmes du secteur agricole.	Ministre Agriculture/D G-BSD	Aucun		Copie de la requête de financement
	Mise en place de l'instance de gestion et de coordination du programme de développement durable de la riziculture au sein du Bureau de stratégie et de développement/CARD (Assistance technique JICA).	Ministre Agriculture/D G-BSD	Aucun		Copie des arrêtés de création



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

2. Alignement du plan d'action PNIASA/PDDAA au SNDR/CARD



ACTION PLAN

Action	Activités	Responsable	budget-Source	Schedule/Deadline	Indicateurs
Harmonisation	Intégration de l'instance de gestion du PDDR/CARD dans le cadre la mise en place du Programme VI du PNIASA.	Equipe ECOWAP/PDDAA/CARD	Aucun	Octobre 2013/ Mars 2014	Arrêté de création de l'UG du PNIASA
	Priorisation des programmes prioritaires à mettre en œuvre à mettre en œuvre les prochaines cinq ans/PTF et Ministères techniques du secteur rural et ANDASA...	S.G Min. Agri/DG-BSD/PTF	(X) Pauses café et déjeuner	Octobre/ Décembre	Aide mémoire de la réunion
	Traduction des notes techniques des sous-programmes et celle du programme de développement durable de la riziculture (Français en Anglais)	Bureau agréé national	Eligible à déterminer	Octobre/ Décembre	Copies des notes traduites
	Impression des notes techniques traduites des sous programmes et du programme de développement durable de la riziculture (200 exemplaires de chaque sous-programme et du programme)	Bureau agréé national	Eligible à déterminer	Octobre/ Décembre	Copies imprimées des documents



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

2. Alignement du plan d'action PNIASA/PDDAA au SNDR/CARD

ACTION PLAN

Action	Activités	Responsable	budget-Source	Schedule /Deadline	Indicateurs
Mobilisation des Ressources	Diffusion des notes techniques des sous programmes et du programme CARD du PNIASA/CAADP aux et partenaires au développement du secteur Agricole	Ministre Agriculture/D G-BSD	Frais internet (USB)/DHL	Octobre 2013/ Mars 2014	Copie des notes techniques
	Inscription des études de faisabilités détaillées des sous-programmes du programme CARD du PNIASA/CAADP au PIP/2014-2016 du GG	Ministre Agriculture/D G-BSD	Aucun	Octobre 2013/ Mars 2014	Copie document du PIP
	Transmission de la requête de financement des études de faisabilités détaillées des sous-programmes du CARD du PNIASA/CAADP aux PTF intéressés	Ministre Agriculture/D G-BSD	Frais internet (USB)/DHL	Octobre 2013/ Mars 2014	Copie de la requête
	Diffusion des notes techniques des sous programmes et du programme CARD du PNIASA/CAADP aux et partenaires au développement du secteur Agricole	S.G Min. Agri/ DG-BSD	Frais internet (USB)/DHL	Octobre 2013/ Mars 2014	Copie des notes techniques



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

2. Alignement du plan d'action PNIASA/PDDAA au SNDR/CARD

ACTION PLAN

Action	Activités	Responsable	budget-Source	Schedule/Deadline	Indicateurs
Mise en œuvre Coordination / SE	Elaboration des Termes de Référence pour les études de faisabilité détaillées des différents sous-programmes du programme CARD du PNIASA/CAADP	Assistance Technique/DG -BSD	Appui Institutionnel DG/BSD	Octobre/Décembre 2013	Copies des TDR
	Préparation et lancement des Dossiers d'Appels d'Offres pour le recrutement d'un bureau d'études National/international	Assistance Technique/DG -BSD	Appui Institutionnel DG/BSD	Octobre/Décembre 2013	Copies des DAO
	Dépouillement des dossiers et recrutement du bureau	Assistance Technique/DG -BSD	Vente des DAO	Octobre /Déc. 2013	PV de dépouillement
	Réalisation des études de faisabilités des sous-programmes CARD/PNIASA/CAADP	Bureau d'études et DG-BSD	Fonds d'études PTF	Janvier – Novembre 2014	Dossiers d'études détaillées
	Missions d'enquêtes de référence et de suivi-évaluation semestrielles des projets et programmes	Cadres BSD (Nat, Rég. et Préf)	Appui Institut. DG/BSD	2013/2017	Rapport d'enq. et de missions



CARD

COALITION for AFRICAN RICE DEVELOPMENT

MERCI DE VOTRE ATTENTION



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT