



REPUBLIQUE DU BENIN

**MINISTRE DE L'AGRICULTURE DE L'ELEVAGE
ET DE LA PÊCHE**



**Promotion du Développement
du riz dans les pays de l'Afrique
sub-saharienne(B) 2016:**

PLAN D'ACTION

Présenté par:

**Mme SAKA Loubatou &
Mr AMATA HOUESSIN T. Félix**

Japon, Octobre 2016





**Problème sur la transformation et la commercialisation (No.1):
Problème d'harmonisation des politiques et programmes**

Solution pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Ressource
Capitalisation des acquis du séjour au Japon	Finalisation du rapport de formation	1 ^{ère} quinzaine Nov 2016	Mme SAKA et Mr AMATA H.	N/A
	Faire une fiche au MAEP Organisation d'une rencontre de partage avec les autres membres de la task force	2 ^{ème} quinzaine Nov 2016		
	Formulation d'un plan d'actions global intégrant les activités de la CARD	2 ^{ème} Quinzaine de Déc 2016	Mme SAKA et Mr AMATA H.	N/A



**Problème sur la transformation et la commercialisation (No.2):
Faiblesse du niveau technique des acteurs**

Solution pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Ressource
Renforcement de capacité technique des acteurs de l'interprofession riz	Sensibilisation des familles d'acteurs à se mettre en coopérative	Janv. 2017	Membres task force et CARDER	N/A
	Élaboration et validation des plans de formation	Fév 2016	Membres task force	N/A
	Formation thématique liée à chaque famille d'acteurs	Mars 2016	Membres task force et DLROPEA	N/A



**Problème sur la transformation et la commercialisation (No.3):
Équipement de transformation peu adaptés**

Solution pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Ressource
Acquisition d'équipements modernes de transformation	Sensibilisation des acteurs de la transformation sur l'expérience japonaise	Février 2016	Mme SAKA , Mr AMATA H. et autres membres task force	N/A
	Appui à l'acquisition des équipements modernes	Juin 2017	PNOPPA, DPP, PTF (ProCAD)	N/A



**Problème sur la transformation et la commercialisation (No.4):
Insuffisance d'infrastructures et d'équipements de transformation**

Solution pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Ressource
Facilitation de l'accès au financement des acteurs de la transformation	Identification des besoins des acteurs	Janv 2017	CARDER	N/A
	Sensibilisation / information sur les possibilités de financement	Mars 2017	CARDER, PNOPPA	N/A
	Recherche de financement pour l'acquisition des équipements modernes	Mai 2017	Point focal et Membres task force	N/A



**Problème sur la transformation et la commercialisation (No.5):
Absence de marketing du riz local**

Solution pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Ressource
Mise en place un plan de marketing	Organisation des séances de dégustation	Mai 2017	CARDER, DPV et Acteurs	N/A



Problème sur les infrastructures de stockage (No.6): Absence d'infrastructures				
Solution pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Ressource
Construction d'infrastructures de stockage	État des lieux des infrastructures de stockage	Mai 2017	CARDER, SONAPRA	N/A
	Définition des zones de priorité	Août 2017	CARDER, SONAPRA	N/A
	Définition les plans de mise en place des infrastructures stockage	Oct 2017	Membres task force, DPP et CARDER	N/A



Domo arigato gozaimasu!

