

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage

**Présentation Plan d'Action de la Promotion du
Développement de la Riziculture en Afrique pour les Pays
d'Afrique Subsaharienne(B)**

Par:

**Benoit NZAJI LUPELEKESE et
Fefe KAKWATA MBOMA**

Tsukuba, le 21/10/2016

SOMMAIRE

- 1. Insuffisance des unités de transformation**
- 2. Approvisionnement en énergie**
- 3. Stockage**
- 4. Faible organisation de la distribution**

4. Plan d'Action (1/4)

Problème 1: Insuffisance des Unités de Transformation

Solution pour résoudre le problème	Action	Echéance	Responsabilité	Budget
1.1. Mobilisation des ressources internes en faveur du secteur agricole (rizicole)	1.1.1. Restitution du Stage de Tsukuba et présentation de la feuille de route au Secrétaire Général et à l'équipe Task Force Riz.	D'ici le 15 Novembre 2016	DEP	-
	1.1.2: Sensibilisation de synergie entre les différents Ministères (Finances, Budget, Plan, Développement Rural et de l'Agriculture).	D'ici le 25 Octobre 2017	Task Force Riz, Secrétariat Général à l'Agriculture, Pêche et Elevage	-
	1.1.3. Sensibilisation des Ministres concernés sur les engagements pris par le pays en faveur du secteur agricole à Maputo (2003) et à Malabo (2014)	D'ici le 25 Octobre 2017	Task Force Riz, Secrétariat Général à l'Agriculture, Pêche et Elevage	-

4. Plan d'action (1/4) suite

Problème 1: Insuffisance des Unités de Transformation

Solution pour résoudre le problème	Action	Echéance	Responsabilité	Budget
1.2. Acquisition des unités de transformation et leur mise en œuvre	1.2.1. Installer les unités de transformation dans les aires de production	D'ici le 25 Octobre 2020	MINAGRI et Task- Force Riz	
	1.2.2. Renforcer les capacités des opérateurs en matière d'entretien des équipements de transformation.	D'ici le 25 Octobre 2020	MINAGRI et Task- Force Riz	
	1.2.3. Promouvoir la fabrication locale des équipements ; Appuyer un réseau d'artisans pour la fabrication, la réparation et l'entretien des équipements	D'ici le 25 Octobre 2020	INPP et les Forgerons	
1.3. Mise en place d'une équipe de Gestion	1.3.1. Identifier les besoins en équipements	D'ici le 25 Octobre 2020	MINAGRI et Task- Force Riz	
	1.3.2. Planifier toutes les formations	D'ici le 25 Octobre 2020	MINAGRI et Task- Force Riz	

4. Plan d'action (2/4)

Problème 2: Approvisionnement en énergie

Solution pour résoudre le problème	Action	Echéance	Responsabilité	Budget
2. Appuis à la SNEL pour la fourniture de l'énergie électrique dans les aires de production (rizicole)	2.1. Transporter l'énergie électrique sur les aires de production.	D'ici le 25 Octobre 2020	Task Force Riz, Secrétariat Général à l'Agriculture, Pêche et Elevage	-
	2.2. Subventionner l'énergie électrique fournis aux unités des transformations.	D'ici le 25 Octobre 2020	Task Force Riz, Secrétariat Général à l'Agriculture, Pêche et Elevage	-

4. Plan d'action (3/4)

Problème 3: Stockage				
Solution pour résoudre le problème	Action	Echéance	Responsabilité	Budget
3. Mise en place des Unités de Stockage	3.1. Construire de grands magasins de stockage dans les zones de forte production.	D'ici le 15 Novembre 2020	Ministère du Développement Rural	-
	3.2. Promouvoir les bonnes pratiques agricole (Stockage).	D'ici le 15 Novembre 2020	Ministère du Développement Rural	

4. Plan d'action (4/4)

Problème 4: Faible organisation de la distribution

Solution pour résoudre le problème	Action	Echéance	Responsabilité	Budget
4. Organisation de la commercialisation	4.1. Mettre en place les plateformes de concertation multifonctionnelle dans les grandes zones de production rizicole.	D'ici le 15 Novembre 2020	Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Task- Force Riz	-
	4.2. mise en place des comptoirs d'achat de riz et d'une organisation interprofessionnelle sur le riz.	D'ici le 15 Novembre 2020	Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Task- Force Riz	
	4.3. Assurer la promotion du riz produit localement par l'amélioration de sa compétitivité et la gestion de la qualité (labellisation et étiquetage du riz).	D'ici le 15 Novembre 2020	Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Task- Force Riz	
	4.4. Promouvoir l'utilisation par les opérateurs du sous secteur, des emballages appropriés, des poids et mesures standardisés.	D'ici le 15 Novembre 2018	Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Task- Force Riz	

Je vous remercie pour
votre
aimable attention