

1ER POINT DE L'ORDRE : RAPPORT DE L' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PASSEE (AG9) ET AVANCEMENT DE LA PHASE 2 DE LA CARD



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

Sommaire

- 1. Progrès globaux de la phase 2 de la CARD**
- 2. Récapitulatif de la GM9 (Côte d'Ivoire, juillet 2023)**
- 3. Progrès de la phase 2 de la CARD**
 - (1) Au niveau national
 - (2) Au niveau sous-régional
 - (3) Soutien des membres du comité directeur du CARD (19 organisations)
 - (4) Questions thématiques
 - (5) Relations publiques
- 4. Adhésion de 5 nouveaux pays (à adopter à l'ordre du jour 8)**

La Guinée équatoriale, la Mauritanie, la Somalie, le Soudan du Sud et le Zimbabwe ont manifesté leur intérêt.



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

1. AVANCEMENT GÉNÉRAL DE LA PHASE 2 DE LA CARD



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

Aperçu des indicateurs globaux en Afrique subsaharienne (ASS)

Production de riz paddy en ASS :

- Objectif (2030) : 56 000 000
- Actuelle (2024) : 38 343 589
- Référence de la phase 2 (2018) : 33 552 534

Superficie récoltée en ASS :

- Objectif (2030) : 18 666 667
- Actuelle (2024) : 18 177 700
- Référence phase 2 (2018) : 15 428 331

Rendement

- Cible (2030) : 3,00
- Actuel (2024) : 2,11
- Référence de la phase 2 (2018) : 2,17

Taux d'autosuffisance (2023) :
58,3 %

« Production de riz paddy » et « rendement »

Progress Monitoring




Legend: Baseline 2008 (grey), Current situation (blue), Increase during Phase 1 (orange), Target increase during Phase 2 (green)

Source:


Paddy production, Area, and Yield: Phase 1 baseline, Phase 2 baseline and current: Calculated using data from FAOSTAT (figures for 2024). Not only 32 CARD member countries but all Sub-Saharan African countries are included

Self-sufficiency: Self-sufficiency ratio: FAOSTAT Food Balance Sheet (figures for 2023). Self-sufficiency ratio is calculated using the definition of FAO: $\text{Production} / (\text{Production} + \text{Imports} - \text{Exports}) \times 100$. Imports, Exports, Consumption and Cons/Capita: FAOSTAT Food Balance Sheet (figures for 2023). Data are converted from paddy to milled rice equivalent, using the rate of 0.667, which is also used by FAOSTAT. Consumption refers to the element "Food" in Food Balance Sheet.

des rendements en Afrique subsaharienne (2007-2024)



Aperçu de la production, des importations et de la consommation en Afrique subsaharienne (équivalent riz blanchi)



2. RÉCAPITULATIF DE L'AG 9



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

Recommandations du résumé des coprésidents (AG9)

Le résumé des co-présidents contient 12 recommandations.

- Améliorer la coordination entre les acteurs de la chaîne de valeur du riz afin d'éviter les doubles emplois, d'assurer l'alignement des politiques et d'harmoniser les différentes interventions et les progrès réalisés dans le domaine du riz.
- Promouvoir le dialogue politique entre les différents acteurs, en particulier le secteur privé.
- Aider les points focaux des SNDR et des SRDR à identifier les lacunes dans les interventions grâce à des activités de suivi et d'évaluation et à des revues annuelles du secteur rizicoles et jouer un rôle de premier plan dans la coordination avec les partenaires au développement afin de combler ces lacunes.
- Renforcer les partenariats entre les instituts de recherche, le secteur privé, les CER, les partenaires de développement et les partenaires de coopération Sud-Sud.

→ **A. Coordination, partenariat, Revue annuel du secteur rizicole (RASR)**

Recommandations du résumé des coprésidents (AG9) Suite

- Faciliter la mobilisation rapide des ressources nécessaires à l'investissements en partageant les activités de suivi et d'évaluation, en particulier lors de la revue annuelle du secteur rizicole des pays membres de la CARD, avec les partenaires au développement et le secteur privé.
- Organiser des activités de financement complémentaire pour la mise en œuvre des SNDR dans le cadre de l'initiative Dakar 2.

→ **B. Mobilisation des ressources**

- Diffuser les informations sur les questions et les mesures soulevées lors de la réunion afin d'encourager les investissements et la participation du secteur privé dans la chaîne de valeur du riz et de promouvoir l'industrialisation.

→ **C. Secteur privé**

- Catalyser la coopération Sud-Sud comme moyen de poursuivre l'industrialisation dans les pays membres, en s'inspirant des chaînes d'approvisionnement robustes en riz de qualité menées par le secteur privé au Cambodge et dans d'autres régions d'Asie et d'Amérique latine,

→ **D. Coopération Sud-Sud**

Recommandations du résumé des coprésidents (AG9) Suite

- Faciliter le partage d'informations sur la recherche, la technologie et les bonnes pratiques liées au développement du secteur rizicole.
- Offrir une formation sur le portail de la CARD aux points focaux SNDR afin qu'ils puissent mettre à jour directement les activités, les projets et les données de leur pays sur les indicateurs de suivi et d'évaluation.
- Partager les bonnes pratiques de la composante « Assistance technique » des projets liés au riz et faciliter la sélection du personnel approprié pour les formations liées à la CARD.

→ **E. Partage d'informations (relations publiques) et portail de la CARD**

- Suivi de la lettre d'intention d'adhésion à la CARD de la ministre Josephine L Yanga au Soudan du Sud

→ **F. Nouvelle adhésion du Soudan du Sud à la CARD**

Recommandations du résumé des coprésidents (GM9) : suite

	Problèmes	Progrès
A	Coordination, partenariat, revue annuelle du secteur rizicole (RASR)	• L'ARSRM est l'activité prioritaire de la phase 2 du CARD. Depuis juillet 2024, des ARSRM ont été organisées dans 11 pays. • Afin de renforcer la durabilité, le secrétariat du CARD soutient le renforcement de la mobilisation des ressources par les équipes de travail nationales chargées des SNDR de chaque pays. Depuis juillet 2024, des ateliers et des séminaires ont été organisés dans six pays et une CER (CEEAC) grâce au financement de six organisations (rikolto, IRRI, IsDB, FIDA, BM, FAO). • Les détails sont présentés plus loin dans cette session.
B	Mobilisation des ressources	• La mobilisation des ressources est la priorité absolue pour accélérer le processus des SNDR. • Dans un premier temps, il convient d'étudier la possibilité d'organiser des ateliers et des revues annuelles des ressources mobilisées grâce au financement d'un large éventail de parties prenantes. • Le secrétariat du CARD soutient la diversification des sources de financement afin de faciliter la mise en œuvre des projets. • Une réunion des parties prenantes est prévue pendant la GM10 (jour 3 : 12 mars). • Il s'agit là du plus grand défi à relever. Les progrès réalisés seront présentés plus tard au cours de cette session.

Recommandations du résumé des coprésidents (GM9) suite

	Problèmes	Progrès
C	Secteur privé	• Dans le cadre de l'organisation de la RASR dans chaque pays, la participation du secteur privé est encouragée. • CEDEAO : Le « chapitre national »/Observatoire du riz de la CEDEAO (ERO) est composé pour moitié de représentants du secteur privé. Les pays de la CEDEAO encouragent la participation du secteur privé. • CAE : un membre de la Plateforme rizicole de la CAE (ERP) est sélectionné parmi le secteur privé parmi trois représentants dans chaque pays. • Le renforcement de la collaboration avec les bureaux nationaux de l'AGRA est en cours afin de promouvoir le développement de la chaîne de valeur du riz dans chaque pays membre de la CARD.
D	Coopération Sud-Sud	• La formation « Technologies de production rizicole pour la sécurité alimentaire et la durabilité des pays africains » a débuté à l'université Kasetsart en Thaïlande en 2025 avec le soutien de la JICA. Elle sera organisée pendant trois ans. • Le Brésil a participé à la RASR au Mozambique. • À la suite des discussions au sein du secrétariat du CARD, il a été confirmé que (a) les efforts les plus importants devaient être consacrés à l'accélération de la mise en œuvre grâce à la mobilisation des ressources ; (b) les relations avec les parties prenantes potentielles disposant de ressources suffisantes (par exemple, l'organisation CD de la CARD) devaient être renforcées plutôt que celles avec la CSS.

Recommandations du résumé des coprésidents (GM9) suite

	Problèmes	Progrès
E	Partage d'informations (relations publiques) et portail géographique CARD	- Le Secrétariat du CARD a commencé à publier un « Bulletin d'information de la CARD » tous les mois depuis mai 2025. Les détails sont présentés plus loin dans cette session.
F	Nouvelle adhésion du Soudan du Sud à la CARD	L'adhésion de cinq nouveaux pays, dont le Soudan du Sud, sera adoptée à l'« Agenda 8 : Approbation des nouveaux pays membres du CARD (Soudan du Sud, Zimbabwe, Somalie, Mauritanie et Guinée équatoriale) ».



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

3. PROGRÈS ENREGISTRES DURANT LA PHASE 2 DE LA CARD (1) AU NIVEAU NATIONAL



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

Processus SNDR (cycle annuel et global)

Phase d'élaboration de la SNDR



Tous les 5 à 10 ans
Semaine de travail
(généralement 3 fois)



1. Formulation/révision
des SNDR

2. Élaboration des
notes conceptuelles de
projet (CN)

3. Validation et
lancement de la SNDR



Phase de mise en œuvre/suivi de la SNDR

<À partir de la 2e année>

8. Préparation de l'ARSRM / autres activités
de mobilisation des ressources (RM)

Doc ; résumé annuel
Mise à jour des indicateurs, SIEM, CN

9. Réunion annuelle d'examen du secteur rizicole
(ARSRM)/activités de MR

10. Lobbying
(identique au 1er lobbying)

S&E

<1 an d'1st>

6. Élaboration du
cadre de suivi et
d'évaluation

7. Collecte de données
conformément aux indicateurs

1st Lobbying

<Juste après la validation>

4. Lobbying
Sensibilisation des
partenaires/Ministère de
l'Agriculture/Ministères

5. Demande
Envoi des lettres de demande
aux partenaires pour le
financement et la mise en
œuvre

Avancement du processus NRDS - Élaboration des SNDR et des notes conceptuelles

- Depuis le CD du 20 juillet

(Depuis février 2026)

Pays du G1	ESRD Projet	NRDS Validation	Note conceptuell e	Pays G2	NRDS Projet	NRDS Validation	Note conceptuell e	Pays G3	NRDS Projet	NRDS Validation	Note conceptuell e
Cameroun 	✓	✓ Mai/23	✓ 24 juin	Bénin 	✓	✓	✓	Angola 	25 mai	25 septembre	25 mai
Ghana 	✓	25 novembre	25 mai	Burkina Faso 	✓	✓	✓	Burundi 	24 septembre	24 novembre	24 septembre
Guinée 	✓	✓ 24 mai	24 septembre	Côte d'Ivoire 	✓	✓ Mai/24	✓	Tchad 	25 avril	26 janvier	25 avril
Kenya 	✓	✓	25 août	RCA 	24 juillet	25 mai	24 juillet	Congo 	✓ 23 mars	✓	✓ 24 février
Madagascar 	✓	✓	✓ 23 septembre	République démocratique du Congo 	✓	✓ 23 mars	✓ 23 novembre	Gabon 	✓ 24 mars	24 septembre	24 septembre
Mali 	✓	24 juillet	25 février	Éthiopie 	✓	✓	✓ NRFP	Guinée-Bissau 	✓	✓ 24 février	✓ 24 février
Mozambique 	✓	✓	✓ 23 septembre	Gambie 	✓	✓	✓	Malawi 	✓ 23 mars	24 septembre	24 octobre
Nigeria 	✓	✓	✓	Libéria 	✓	✓	✓	Niger 	✓	✓	✓
Sénégal 	✓	✓	✓	Rwanda 	✓	✓	25 juillet	Soudan 	✓	✓	✓
Sierra Leone 	✓	✓ Janvier/23	✓ 24 février	Togo 	✓	✓	✓ 23 mars	<24 juillet – février 2026> SNDR : validé dans 9 pays C/N : créé/élaboré dans 14 pays			
Tanzanie 	✓	✓	25 août	Zambie 	✓	✓	25 mai				
Ouganda 	✓	24 septembre	25 juillet								

✓ : Réalisé avant 2022

- : Pas encore

Réalisé entre juillet 2024 et février 2026

Processus SNDR (cycle annuel et global)

Phase d'élaboration de la SNDR



Tous les 5 à 10 ans
Semaine de travail
(généralement 3 fois)



1. Formulation/révision
des SNDR

2. Élaboration des notes
conceptuelles de projet
(CN)

3. Validation et
lancement de la SNDR

Phase de mise en œuvre/suivi de la SNDR

ARSRM

<À partir de la 2e année>

8. Préparation de l'ARSRM / autres activités
de mobilisation des ressources (RM)

Doc ; résumé annuel
Mise à jour des indicateurs, SIEM,
CN

9. Réunion annuelle d'examen du secteur rizicole
(ARSRM)/activités de MR

10. Lobbying
(identique au 1er lobbying)

M&E <1 an d'1st>

6. Élaboration du
cadre de suivi et
d'évaluation

7. Collecte de données
conformément aux indicateurs

1st Lobbying

<Juste après la validation>

4. Lobbying
Sensibilisation des
partenaires/Ministère de
l'Agriculture/Ministères

5. Demande
Envoi des lettres de demande aux
partenaires pour le financement
et la mise en œuvre

Objectifs des SNDR et du cadre S&E

Objectif des SNDR

- Stimuler la production de riz en examinant les progrès réalisés et en encourageant la mobilisation des ressources

Objectif et rôle du cadre S&E



- Mettre en place un mécanisme de communication avec les parties prenantes, y compris les partenaires de développement, sur la RASR
- Analyser les progrès de la SNDR du point de vue de l'approche RICE



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

Indicateurs standard de suivi et d'évaluation adossés à l'approche RICE


Les indicateurs de suivi et d'évaluation basés sur l'approche RICE sont ajoutés aux indicateurs généraux adoptés lors de la phase 1.

Catégorie	Code	Indicateur
Global (O)	O1	Quantité de paddy produite
	O2	Superficie récoltée
	O3	Rendement par hectare
	O4	Taux d'autosuffisance
Résilience (R)	R1	Superficie irriguée
	R2	Quantité de semences de variétés résilientes
Industrialisation (I)	I1	Niveau de capacité de mouture industrielle
	I2	Taux de mécanisation de la production
Compétitivité (C)	C1	Part du riz local sur le marché
	C2	Quantité de semences de variétés à haut rendement
Autonomisation (E)	E1	Accès des petits exploitants agricoles aux services financiers
	E2	Accès des petits exploitants agricoles à la formation et aux services techniques
Prix	-	Prix de détail du riz produit localement et importé

Indicateurs depuis la phase 1

Nouveaux indicateurs ajoutés pour la phase 2

Revue annuelle du secteur rizicole (RASR) pour accélérer la mise en œuvre de la SNDR



Progrès réalisés en matière de suivi et d'évaluation et d'ARSRM

- Depuis le SC du 20 juillet 2024

(À partir de février 2026)

Pays du G1	Cadre M/E approuvé	1 st ARSRM & Activités RM	2 nd ARSRM Activités RM
Cameroun	24 juin	-	-
Ghana	23 mai	Dirigé par ERO	-
Guinée	24 septembre	Dirigé par l'ERO	-
Kenya	Janvier/22 24 mai	24 novembre	Novembre 2025
Madagascar	23 septembre	Août/24	-
Mali	23 décembre	Dirigé par ERO	-
Mozambique	22 novembre	24 avril	-
Nigeria	24 juin	25 septembre	-
Sénégal	23 décembre	Dirigé par ERO	-
Sierra Leone	24 février	Diriger par l'ERO	-
Tanzanie	22 mars 24 juin	25 avril	26 mars
Ouganda	Juillet/25	26 avril	-

Pays du G2	Cadre M/E approuvé	1 st ARSRM & Activités RM	2 nd ARSRM Activités RM
Bénin	25 février	25 mai	-
Burkina Faso	23 mars	Dirigé par ERO	-
Côte d'Ivoire	24 mars	24 mai	Dirigé par l'ERO
CAR	-	-	-
République démocratique du Congo	23 novembre	25 février	-
Éthiopie	En cours	26 avril	-
Gambie	24 avril	Dirigé par ERO	-
Libéria	24 juin	-	Diriger par ERO
Rwanda	22 juin 24 juin	25 janvier	26 mars
Togo	22 octobre	24 juin	Dirigé par ERO
Zambie	23 avril	26 janvier	-

Pays G3	Cadre M/E approuvé	1 st ARSRM et Activités RM	2 nd ARSRM Activités RM
Angola	25 mai	25 novembre	-
Burundi	24 septembre	-	-
Tchad	-	-	-
Congo	-	-	-
Gabon	24 septembre	24 novembre	-
Guinée-Bissau	24 février	Dirigé par ERO	-
Malawi	22 mai	26 janvier	-
Niger	-	Dirigé par ERO	-
Soudan	-	-	-

<24 juillet – 26 février>

Cadre de suivi et d'évaluation :
approuvé dans 6 pays

RASR : organisé dans 11 pays, sera
organisé dans 16 pays au cours des

✓ : Réalisé avant 2022

- : Pas encore

Réalisé entre juillet 2024
et février 2025

Prévu dans les 6
prochains mois

Progés enregistrés dans l'élaboration des SNDR durant la période allant du 24 juillet au 26 février (Processus SNDR, RASR)

❑ Processus SNDR

- Validation du NRDS : **9 pays**
(sur un total **de 32/32** pays)
- Création/élaboration de C/N : **14 pays**
(sur un total **de 32/32** pays)

❑ Processus de mise en œuvre/suivi (RASR)

- Tenue de la RASR : **11 pays**
(sur un total **de 11/32** pays)
- Réalisation de visites ddes partenaires : **3 pays**



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

Défis liés au processus SNDR et à la RASR

❑ **Processus SNDR**

- Renforcer les capacités de l'équipe technique SNDR afin de lui permettre de mener chaque processus SNDR de manière indépendante

❑ **RASR**

- Organiser régulièrement la RASR dans chaque pays

❑ **Participation/contributions des parties prenantes au processus SNDR et à la RASR**

- Impliquer davantage un plus large éventail de parties prenantes, en particulier les membres du comité de pilotage du CARD
- Garantir le financement et diversifier les sources de financement pour le processus SNDR et la RASR

❑ **Réalisation des notes conceptuelles (lobbying pour le financement)**

- Approcher (a) les gouvernements nationaux, (b) les partenaires au développement (PD) et (c) les investissements du secteur privé pour la mobilisation des ressources

entre le 24 juillet et le 26 février : (Formulation et révision)

- **Nombre total de cadres de suivi et d'évaluation formulés depuis le 24 juillet : 6 pays** <Angola, Bénin, Burundi, Gabon, Guinée et Ouganda>
- **Cadres de S&E révisés : 3 pays** <Kenya, Rwanda et Tanzanie>



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

Défis liés au suivi et à l'évaluation

- Réviser et simplifier les indicateurs, si nécessaire, afin de permettre au groupe de travail SNDR de collecter des données de manière indépendante
- Effectuer l'analyse et l'évaluation des données, et refléter les résultats dans le rapport destiné à la RASR et aux futurs plans d'activité



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

3. PROGRÈS ENREGISTRÉS DURANT LA PHASE 2 DE LA CARD (2) AU NIVEAU SOUS-RÉGIONAL



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

Résumé des activités au niveau régional

Le Secrétariat du CARD a fourni un soutien financier et technique depuis juillet 2024 au niveau des CER.

 EAC	<Phase de mise en œuvre de la stratégie de développement rizicole de la CAE> ✓ Atelier (WS) sur le suivi et l'évaluation de l'SRDR en juillet 2024 avec 8 États partenaires. ✓ 1^{er} RASR en mars 2025 avec 8 États partenaires et la Banque mondiale, la BAD, la JICA, l'AGRA, l'IRRI et la KOPIA. ✓ Réunion de suivi à Nairobi en août 2025 avec 8 États partenaires ✓ 2^e RASR, en janvier 2026, avec 8 États partenaires et l'AGRA, l'IRRI, le PAM et la KOPIA
 CEDEAO	<Phase de mise en œuvre de la stratégie régionale de développement du riz> ✓ Soutien financier à l'assemblée générale de l'ERO à Abuja en mai 2024 ✓ Depuis octobre 2025, réunion mensuelle avec le secrétariat de l'ERO pour stimuler les activités régionales/nationales ✓ La formulation des plans d'action nationaux d'investissement dans le riz est en cours dans les États membres ✓ Une table ronde régionale se tiendra en Avril 2026
 CEEAC	Phase d'élaboration de la stratégie régionale de développement rizicole de la CEEAC ✓ 1^{er} Atelier sur la formulation de la SRDR à Yaoundé en février 2024 avec 9 États membres, en collaboration avec la Banque mondiale, la FAO, AfricaRice, l'IRRI, la JICA et le CORAF. ✓ 2^e atelier de travail sur la formulation de la SRDR à Libreville en juin 2025 avec 8 États membres, en collaboration avec la FAO, AfricaRice, la JICA et le CORAF. (Planification de l'atelier de validation en 2026)
 SADC	Phase d'élaboration de la stratégie régionale de développement du riz de la SADC ✓ Atelier de validation de la stratégie à Lusaka en novembre 2024 avec 14 États membres.

Avancement du processus SRDR (du 24 juillet au 26 février)

☐ Processus SRDR

- Rédaction de la SRDR : **CEEAC**

☐ RASR

- Tenue de la RASR : **CEEAC (2 fois)**

☐ Autres événements

- Table ronde régionale : **CEDEAO (avril 2026, prévu)**



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

SRDR de trois CER (CEDEAO, CAE et CEEAC)

	CEDEAO (Plan d'action régional (2020-2025) pour accélérer l'offensive rizicole de la CEDEAO)	CAE (Stratégie de développement du riz de la CAE)	CEEAC (SRDR de la CEEAC)
Vision/ objectif	Objectif Favoriser une reprise durable et soutenue de la riziculture en Afrique de l'Ouest et apporter un soutien aux stratégies nationales de développement rizicole des États membres afin d'atteindre l'autosuffisance rizicole d'ici 2025.	Vision Un secteur rizicole dynamique et durable pour la sécurité alimentaire, nutritionnelle et des revenus dans la région de la CAE. Objectif Doubler la production de riz dans la région de la CAE d'ici 2030, renforcer la compétitivité du marché et améliorer le commerce intra-régional.	Vision D'ici 2035, la région de la CEEAC aura atteint la souveraineté alimentaire et nutritionnelle, tout en favorisant une croissance économique durable. Cela sera rendu possible grâce à une production rizicole régionale compétitive, qui deviendra un moteur essentiel de la sécurité alimentaire et de la prospérité économique dans la région.
But/ Objectifs		Finalité Faciliter l'intégration de la chaîne de valeur du riz, la libre circulation du riz et des services liés au riz, des technologies (telles que les variétés, les semences, les engrais, les machines) et des investissements au sein de la région de la CAE.	Objectif général Contribuer à la transformation des systèmes de riziculture afin de répondre efficacement à la demande croissante de riz au niveau régional Objectifs spécifiques • Renforcer la résilience des systèmes de production rizicole face au changement climatique (CC) et à d'autres chocs exogènes • Améliorer la compétitivité de l'industrie rizicole et stimuler le commerce au sein de la région • Optimiser la gouvernance et le financement de l'industrie rizicole

Production de riz/autosuffisance

Compétitivité/commerce interrégional

SRDR de trois CER (CEDEAO, CAE et CEEAC)

	CEDEAO	CAE	CEEAC
Composantes/ Domaines cibles	Axes - Augmenter durablement la production de riz - Transformer et promouvoir la production locale de riz - Promouvoir le marché régional du riz local - Améliorer l'environnement de développement du riz	Objectif stratégique - Augmenter la production totale de riz et la productivité agricole - Améliorer la compétitivité commerciale du riz produit localement - Renforcer le commerce intra-régional du riz au sein de la CAE - Créer un environnement propice aux avantages mutuels de tous les acteurs du secteur du riz - Renforcer la durabilité écologique et socio-économique de l'industrie rizicole	Domaines stratégiques - Renforcer la résilience des systèmes de production rizicole face au changement climatique (CC) et à d'autres chocs exogènes - Améliorer la compétitivité du secteur rizicole - Améliorer le financement et la gouvernance de l'industrie rizicole
	Composantes - Mesures politiques et réglementaires visant à rendre le secteur rizicole plus productif et plus compétitif - Financement et partenariat public-privé Mécanisme visant à stimuler le développement du secteur rizicole - Partage et gestion des connaissances (y compris la numérisation pour améliorer la chaîne de valeur du riz dans la région) - Systèmes commerciaux et de commercialisation efficaces tout au long de la chaîne de valeur du riz en Afrique de l'Ouest - Coordination des organisations interprofessionnelles nationales - Coordination et gestion du plan d'action pour le riz		

Production de riz/autosuffisance

Compétitivité/commerce interrégional

SRDR de trois CER (CEDEAO, CAE et CEEAC)

	CEDEAO	CAE	CEEAC
Remarques	● Il existe des plans de coordination et de gestion du plan d'action (réunions périodiques de coordination, système de suivi et d'évaluation).	● Il existe des mécanismes de mise en œuvre et un plan de suivi et d'évaluation.	

 Mécanisme de coordination et de gestion



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

Rôles des SRDR (rôles des REC)

(1) Activités nationales

- ① Promotion du processus SNDR (R&D, services de vulgarisation, développement de la chaîne de valeur, y compris la promotion du secteur privé, lobbying auprès des institutions financières, etc.)

(2) Activités sous-régionales

- ① Organisation de conférences/réunions (conférence/réunions annuelles, organisation de salons professionnels, création d'un forum des parties prenantes, etc.)
- ② Formulation et révision des politiques et formulation de réglementations/normes (politiques commerciales relatives aux semences, fiscalité/CET, normes relatives au riz, etc.)
- ③ Recherche/renforcement des capacités/formation (formation sur des questions régionales communes telles que le changement climatique, visites d'échange, promotion du personnel des États membres des CER, etc.)
- ④ Questions régionales (banque régionale de semences, systèmes régionaux de distribution d'intrants agricoles, distribution du riz sur le marché régional, informations sur le marché régional, etc.)

(3) Coordination et gestion, retour d'information

Défis liés au processus RRDS et à l'ARSRM (au niveau sous-régional)

❑ **Processus SRDR**

- Promouvoir le processus SNDR dans leurs États membres/partenaires
- Relever les défis sous-régionaux, tels que la commercialisation et le commerce du riz, la distribution d'intrants, par exemple des semences de haute qualité, au sein de chaque sous-région
- Renforcer les capacités des CER afin de leur permettre de mener à bien le processus SRDR de manière indépendante

❑ **RASR**

- Organiser régulièrement la RASR
- Rendre compte des résultats de la RASR aux organes consultatifs de niveau supérieur (conseils sectoriels, réunions du conseil d'administration, etc.)

❑ **Participation/contributions des parties prenantes au processus SRDR et à la RASR**

- Impliquer davantage les parties prenantes au sens large, en particulier les membres du CD de la CARD
- Garantir le financement et diversifier les sources de financement pour le processus SRDR et la RASR

3. PROGRÈS ENREGISTRÉS DURANT LA PHASE 2 DE LA CARD (3) SOUTIEN DES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

Soutien aux activités nationales de la CARD par chaque organisation

Validation NRDS / Atelier de lancement / Atelier de sensibilisation / Semaine de travail (WW*) depuis SC 20 (juillet 2024)

Pays	Période	Activités	Soutien financier autres que la JICA
Mali 	Juillet 2024	Atelier de validation du SNDR	
Burundi 	Décembre 2024	Atelier de validation du SIND	
Gambie 	Janvier 2025	Atelier de lancement de l'ESRD	
CEEAC 	Février 2025	Élaboration du RRDS 1 st ST	
République centrafricaine 	Mai 2025	SNRD	
CEEAC 	Juin 2025	Élaboration du RRDS 2 nd ST	
Bénin 	Déc. 2025	Révision de la SNDR 1 st ST	
Tchad 	Janvier 2026	Validation de la SNDR ST	

Semaine de travail(ST)* :
En général, atelier d'une journée auquel participent les parties prenantes telles que le ministère de l'Agriculture, les instituts de recherche, des représentants des chaînes de valeur du riz, des agriculteurs et des partenaires de développement, soit au total environ 40 à 80 participants.

Soutien financier pour les atelier:ST par :
Cinq (5) membres du SC Une (1) partie prenante

Contributions des membres du CD

- **Des ateliers et des séminaires ont été organisés grâce aux ressources financières des membres du Comité Directeur (CD) et des parties prenantes dans six pays et une communauté économique régionale (du 24 juillet au 26 février).**
 - ✓ Membres du CD : FAO, FIDA, BID, IRRI et BM
 - ✓ Autre partie prenante : ricolto



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

Attentes envers les membres du comité directeur de la CARD

- **S'impliquer de manière plus active dans le processus SNDR au niveau national et dans le processus SRDR au niveau sous-régional**
- **Explorer activement les possibilités de fournir des ressources financières et techniques**
 - ✓ organiser des ateliers/conférences
 - ✓ Mettre en œuvre des projets sur la base des notes conceptuelles



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

3. PROGRÈS ENREGISTRÉS DURANT LA PHASE 2 DE LA CARD (4) QUESTIONS THÉMATIQUES



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

Questions thématiques importantes dans le développement du riz (1)

1. Note d'orientation « Croissance inclusive : autonomisation des femmes et des jeunes dans la riziculture en Afrique »

- « Les femmes » et « les jeunes » : attirer l'attention sur le système agroalimentaire. Le secrétariat du CARD a décidé de rédiger une note d'orientation.
- L'équipe chargée de la rédaction de la note d'orientation a été constituée par AfricaRice, AGRA, IRRI et JICA.
- La note d'orientation a été finalisée. Elle sera bientôt publiée sur le site web de l'AGRA.



Lien d'accès :

- ❖ **Version anglaise :** <https://agra.org/wp-content/uploads/2025/11/CARD-Policy-Brief-on-Inclusive-Rice-Farming.pdf>
- ❖ **Version française :** https://agra.org/wp-content/uploads/2025/11/CARD-Policy-Brief-on-Inclusive-Rice-Farming_FR.pdf

Questions thématiques importantes dans le développement du riz (2)

2. Organisation de sessions thématiques lors du GM10

- Diffusion des connaissances techniques sur les questions importantes relatives au développement du secteur rizicole. Quatre sessions thématiques ont été organisées le 9 mars (jour 0).

	Thèmes	Responsable	Personnes-ressources
1	Riziculture inclusive	Lillian Muasa (Secrétariat de la CARD)	AfricaRice, IRRI, MINAE (Madagascar) et Fédération des groupes de femmes (Madagascar)
2	Changement climatique	Ibrahima Sall (Secrétariat de la CARD)	AfricaRice, IRRI, FOFIFA (Madagascar) et M. Harifidy Ramilison (ancien ministre de l'Agriculture, Madagascar)
3	Amélioration durable de la productivité rizicole dans les exploitations agricoles	Andry Randriantsoa (Secrétariat de la CARD)	Rikolto/ Plateforme pour une riziculture durable, JIRCAS, LRI (Madagascar)
4	Commercialisation et commerce du riz	Arumugam Kathiresan (Secrétariat de la CARD)	Secrétariat de la ZLECA, AfricaRice, IFPRI, Coopérative des riziculteurs (Kenya)



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

3. PROGÉS ENREGISTRÉS DURANT LA PHASE 2 DE LA CARD (5) RELATIONS PUBLIQUES



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

Bulletin d'information de la CARD

Publié : tous les mois, depuis mai 2025

Points forts du bulletin d'information de la CARD :

- Entretien sur la production rizicole nationale (avec le Point Focal de la SNDR ou un haut fonctionnaire chargé du riz)
- Partage des connaissances
- Activités régionales/nationales
- Nouvelles mises à jour sur le site web de la CARD

Progrès du bulletin d'information :

- Suivi à l'aide de MailChimp : enregistre le nombre de nouveaux abonnés

Date/mois	Nombre total d'abonnés	Objectif d'abonnés d'ici mars 2026
30 mai 2025	1 219	2 000
30 th septembre 2025	1 510	
6 février 2026	1 544	

❖ Utilisez ce lien pour vous abonner au Bulletin d'information de la CARD :

<https://riceforafrica.net/newsletter-signup.html>



CARD

Coalition for African Rice Development
Coalition pour le Développement du Riz en Afrique

Visit our website | Visitez notre site Web:

RiceForAfrica-CARD

CARD is a coalition of 32 Sub-Saharan African countries and 14 Development Partners. We are working together to double rice production in Africa by Year 2030.

CARD est une coalition de 32 pays d'Afrique subsaharienne et 14 partenaires de développement. Nous travaillons ensemble pour doubler la production de riz en Afrique d'ici 2030.



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT


Site web de la CARD

1. Page d'accueil : diffuse les dernières activités du CARD incluses dans le site Web, le suivi des progrès pour l'Afrique subsaharienne et d'autres activités



2. Pages consacrées aux pays et aux régions :

- Diffuse le suivi des progrès réalisés avec les dernières données de suivi et d'évaluation pour chaque pays membre du CARD et chaque communauté régionale
- Stratégies disponibles, projets et autres activités pour chaque pays/région



3. Progrès/performances du site web du CARD

Période	Nombre moyen de visites /par jour	Objectif de visites d'ici mars 2026
De 2023 à mai 2025	150	300
Mai 2025- décembre 2025	198	

❖ Utilisez ce lien pour explorer le site Web de la CARD :

<https://riceforafrica.net/>

Plate-forme de données géospatiales de la CARD (site web CARD)

1. **Page d'accueil : le portail géospatial CARD**
cartographie **les activités liées au riz (projets, recherche, investissements privés et formation)**
dans tous les États membres du CARD.

- 2. Dans les pages consacrées aux pays et aux régions CARD :** présente les activités de chaque pays membre du CARD et fournit plus de détails sur les projets en cours.



Exemple : page du Bénin



Projects



❖ Utilisez ce lien pour explorer le géoportail CARD <Page d'accueil> :

<https://riceforafrica.net/>

4. CINQ NOUVEAUX PAYS MEMBRES

(GUINÉE ÉQUATORIALE, MAURITANIE, SOMALIE, SOUDAN DU SUD
ET ZIMBABWE)




CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

Avancement des activités en vue de l'adhésion de nouveaux membres à la CARD

La Secrétariat de la CARD travaille à l'adhésion des 5 nouveaux pays suivants (4ème Groupe).



Pays	Lettre officielle soumise à la Sec. CARD	Activités menées par la Sec. CARD
Guinée équatoriale	3 juin 2025	❖ Septembre 2025 / Réunion (en ligne), discussions avec le ministre de l'Agriculture et réunion avec le personnel. ❖ Déc. 2025 / Mission de contact, rencontre avec le Ministre et discussion avec l'équipe technique
Mauritanie	13 juin 2025	❖ Juin 2025 / Mission de contact, rencontre avec le Ministre et discussion avec l'équipe technique (SONADER)
Somalie	11 Juillet 2024	❖ Juillet 2025 / Rencontre avec le Directeur Général du ministère de l'Agriculture à Nairobi ❖ Novembre 2025 / Début de la collecte des données
Soudan	15 juin 2023	❖ Nov. 2023 / Mission de contact, rencontre avec le SecrétaireGénéral du ministère de l'Agriculture ❖ Février 2025 / 1st Atelier d'élaboration de la SNDR ❖ Juin 2025 / 2e atelier pour l'élaboration de la SNDR
Zimbabwe	16 mai 2024	❖ Juin 2024 / Mission de contact, ❖ Février 2025 / 1er atelier d'élaboration de la SNDR ❖ Août 2025 / 2e atelier d'élaboration de la SNDR

Phase 2 de la CARD (2019-2030)

32 pays membres (→37 pays)

Mauritanie

**Guinée
équatoriale**

**Soudan du
Sud**

Somalie

 Nouveaux membres en
mars 2026

: 5 pays

37 pays

 Depuis la phase 1 : 23 pays

 De la phase 2 : 9 pays

Zimbabwe



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT

**MERCI BEAUCOUP
POUR VOTRE ATTENTION**



CARD

COALITION for AFRICAN
RICE DEVELOPMENT