

Nota Conceptual de Projecto

1. Título (Nome completo)	Projeto de Produção e Certificação de Semente do Arroz - PPROCESSA									
2. Localizacao do Projecto	Uíge, Malanje, Bié, Cubango, Lunda Norte, Moxico Leste, Huíla e Icolo e Bengo									
3. Tipo de Projecto	1	3	4	5						
	1. Grant, 2. Loan, 3. Technical Coop./Assistance, 4. National budget, 5. Private sector									
4. Area de Suporte	4	9	5							
	1. Policy, 2. R & D, 3. Extension & Training, 4. Production, 5. Marketing 6. Post-harvest, 7. Irrigation, 8. Credit, 9. Seed, 10. Other (specify below)									
5. Potenciais Fontes de Financiamento	BM, BAD, FAO e OGE									
6. Orçamento (USD)	USD 60 763 786,43 (Sessenta milhões e setecentos e sessenta e três mil e setecentos e oitenta e seis kwanzas e quarenta e três cêntimos)									
7. Duração do Projecto	6 Anos									
8. Objectivo Geral e Objectivos Especificos	Geral:	O objectivo geral do projecto é contribuir para o aumento da produtividade e da produção de arroz no país através do aumento da disponibilidade e uso de semente certificada e outros insumos pelos produtores.								
	Obj. 1:	Estabelecer o sistema de multiplicação de sementes certificada para grandes agricultores;								
	Obj. 2:	Fortalecer a capacidade dos agricultores directamente ligados a produção de sementes.								
	Obj. 3:	Tornar eficaz o sistema de produção e certificação de sementes no país.								
	Obj. 4:	Tornar eficazes os padrões estabelecidos pela legislação angolana de sementes.								
	Obj. 6:	Formar um sistema eficiente de produção e certificação de sementes no país.								
10. Beneficiarios	Direct:	Agricultores-multiplicadores de sementes								
	Seco.:	Direções provinciais da agricultura								
	1.12	Produção de semente certificada;								
	1.13	Capacitação em noções elementares de produção e certificação de sementes;								
	1.14	Capacitação em técnicas de uso de fertilizantes específicos e herbicidas;								
	1.15	Promoção do uso de semente certificada e fertilizantes específicos para o arroz;								
12. Resultados Esperados (outputs)	1.16	Estudo sobre o impacto do uso de semente certificada e de outros insumos;								
	1.17	Reforço da Capacidade institucional.								
	1.1	Produzidas 72.000 toneladas de semente certificada;								
	1.2	Treinados 200 Produtores de semente e 27 extensionistas;								
	1.3	Treinados 27 extensionistas e 600 agricultores sobre o uso de fertilizantes e herbicidas;								
	1.4	Distribuídas 72.000 Ton de semente certificada 7.200 Ton de fertilizantes e 691 KI de pesticidas;								
13. Outcomes Esperados	1.5	Aumentado o uso de semente certificada e outros insumos pelos produtores.								
	1.6	Conhecido o benefício do uso de semente certificada e outros insumos.								
	1.7	Fortalecida a cadeia produtiva no âmbito da observância da Legislação vigente								
	1.	9 Laboratórios/armazens de sementes construídos e apetrechados								
	6.	2.880.000 Sacos de semente certificada etiquetados								
	8.	27 Técnicos da Entidade Reguladora contratados e capacitados.								
14. Impacto Esperado	10.	10.000 Brochuras da Legislação angolana de sementes emitidas								
	1.	Disponibilidade de semente certificada no país								