
RENFORCEMENT DE L’INTÉGRATION 
SNDR/PLAN D’INVESTISSEMENT DU PDDAA 

Plan d’actions pays du Burkina Faso 

Draft élaboré dans le cadre de la formation sur l’intégration  des SNDR aux Plans 
nationaux d’investissement du PDDAA au profit des pays membres de la CARD par : 
 Monsieur Saga Pascal ILBOUDO, Secrétaire permanent de la CPSA 
 Abdoulaye OUEDRAOGO, Membre task force SNDR 



Action 

Clés 

Activités principales Responsable Financement Calendrier/

Date limite 

Indicateurs 

Budget Source  

Communic

ation Avec 

les 

Ministères 

et tous les 

acteurs-

clés 

1. Rédiger un rapport 

de cette formation et 

le diffuser  

Participants 

(SP/CPSA) 
PM PM 15/09/2013 

Existence d’un 

rapport de la 

formation 

2. Tenir une réunion 

de concertation entre 

le SP/CPSA, le PRP et 

le DDMPA sur le 

processus SNDR  

SP/CPSA PM PM 30/09/2013 
Compte rendu 

de réunion 

3. Tenir une rencontre 

de concertation 

élargie entre les 

membres du Task 

force, les DEP et le 

SP/CPSA pour définir 

la périodicité et son 

coût d’un tel cadre de 

concertation  

PRP $ 2 000 
Partenaires 

SNDR 
15/10/2013 

Rapport de la 

rencontre 

précisant la 

périodicité à 

laquelle cette 

concertation 

aura lieu 



Action Clés Activités principales Responsa

ble 

Financement Calendrier/

Date limite 

Indicateurs 

budget Source 

Communic

ation 

avec les 

Ministères 

et tous les 

acteurs-

clés 

4. Assurer le secrétariat 

et la diffusion du 

rapport des réunions 

régulières conjointes 

PDDA/SNDR 

PRP $ 5 000 PRP 

Toute la 

période 

2014-2018 

Nombre de 

rapports de 

réunions sur 

nombre totale 

de réunions 

tenues 

5. Assurer un suivi 

rigoureux des 

résolutions des réunions 

régulières 

PRP $ 100 000  

Trust 

found BM 

(Prévision) 

Toute la 

période 

2014-2018 

Proportion 

des 

recommandat

ions mises en 

œuvre  

6. Réaliser de larges 

communications 

conjointes (PDDA-SNDR) 

pour le grand public 

SP/CPSA $ 100 000  

Trust 

found BM 

(Prévision) 

Toute la 

période 

2014-2018 

Disponibilité 

de support de 

communicatio

n  



Action Clés Activités principales Responsa

ble 

Financement Calendrier

/Date 

limite 

Indicateurs 

budget Source  

Arrangeme

nts 

institutionn

els 

PM PM PM PM PM PM 

Harmonisat

ion 

1.Finaliser (fusionner en 

trois maximum) les notes 

conceptuelles de la SNDR 

en veillant à ce que 

chacune s’intègre 

entièrement dans un seul 

sous-programme du PNSR 

PRP $ 20 000 
Partenair

es SNDR 

20/10/201

3 

Existence d’1 

version finale 

de la note 

conceptuelle 

2. Coordination de la 

planification entre les 

points focaux PDDAA et 

SNDR avec la participation 

du Secteur prive 

DGPV PM PM 2014 

Existence de 

tableaux de 

bord 

commun 



Action Clés Activités principales Responsable Financement Calendrier/

Date limite 

Indicateur

s Budget Source  

Mobilisatio

n des 

Ressources 

1. Inscrire la note conceptuelle 

finalisée dans les projets 

prioritaires de la Stratégie de 

croissance accélérée et de 

développement (SCADD) et 

négocier son financement 

auprès du Ministère des 

finances  

Direction de la 

planification 

(DGESS) du 

Ministère de 

l’agriculture 

PM PM 06/2014 

Projet riz 

figurant 

parmi les 

projets 

prioritaire

s de la 

SCADD 

2. Contribuer  au renforcement 

du leadership de la Direction 

en charge de la planification du 

Ministère de l’agriculture dans 

la mobilisation des ressources 

avec la collaboration du point 

focal SNDR 

Direction de la 

planification 

(DGESS) 

$ 50 000 
Partenair

es SNDR 
01/2014 

Montant 

mobilisé 

par an  

3. Mobiliser des ressources 

pour la tenue des réunions 

régulières 

PRP $ 10 000 
Partenair

es SNDR 
01/2014 

Montant 

disponible 

pour la 

tenue des 

réunions 



Action Clés Activités principales Responsa

ble 

Financement Calendrie

r/Date 

limite 

Indicateurs 

budget Source  

Mise en 

œuvre 

Coordinati

on / 

et Suivi-

Evaluation 

1. Réaliser une évaluation 

annuelle de la mise en œuvre 

de la SNDR afin que les  

résultats alimentent la revue 

annuelle du Secteur rural  

DGPV 
 $ 

100 000  

Partenaires 

SNDR 

31/01/20

14 

Rapport 

d’évaluation 

2. Rendre disponible des 

personnes ressources d’appui 

à la formulation de tout 

projet ayant un volet riz 

PRP PM PM 12/2013 
Existence 

d’une équipe  

3. Harmoniser les indicateurs 

du système de SE dans le 

PDDA et le SNDR 

SP/CPSA $ 10 000  
Partenaire 

SNDR 

31/03/20

14 

Cadre des 

indicateurs 

de suivi 

évaluation de 

la SNDR et du 

PNSR 



7 

Merci pour votre aimable attention 


