
Renforcement de l’Alignment PDDAA – 

CARD/SNDR  
  

Plan d’actions -TOGO 



Objectif : 

 Renforcement de l’alignement  entre le PDDAA 

(Programme d’Investissement des pays) et le 

CARD/NRDS   

 

  

 

 

 

 

1. Renforcement de l’Alignement PDDAA–CARD/SNDR 

Stratégie 

Nationale de 

Développement 

du riz 
 

[Objectifs-Approche-

Structure …] 

 

 

Programme National 

d’Investissement Agricole  

 
[Objectifs-Approche-Structure …] 

 



 

 

 

2. Plan d’Actions pour le Renforcement de l’Alignement 
PDDAA – CARD/SNDR ; Cas du TOGO 

P L A N  D ’ A C T I O N 

Actions  Activités Principales Responsables budget-

Source de 

Fin. 

Calendrier/Date 

limite 

Indicateurs 

I-

Communi

cation 

Avec les 

Ministère

s et tous 

les 

acteurs-

clef  

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Produire un rapport 

de mission et le 

présenter en réunion de 

cabinet du Ministre 

EDOU Koffi Z 

(Directeur DPPSE) 

- 16/09/2013 

 

 

Décisions 

prises pour la 

suite du travail 

à faire 

 

1.2.Diffuser le rapport 

de mission 

EDOU Koffi Z 

(Directeur DPPSE) 

 

- 20/09/2013 Nbre d’acteurs 

concernés 

ayant reçu le 

rapport 

1.3.Proposer une 

communication au 

Ministre sur le 

processus SNDR 

Point Focal - 15/11/2013 Instructions 

données en 

conseil des 

Ministres 



 

 

 

2. Plan d’Actions pour le Renforcement de l’Alignement 
PDDAA – CARD/SNDR ; Cas du TOGO 

P L A N  D ’ A C T I O N 

Actions  Activités Principales Responsables budget-

Source 

de Fin. 

Calendrier/Date 

limite 

Indicateurs 

  

I-Communication 

Avec les 

Ministères et 

tous les acteurs-

clef  

(Suite) 

 

 

 

 

 

 

1.4.Organiser des 

ateliers de partage 

dans les régions sur 

la SNDR 

Point Focal Trust 

fund 

BM/CAA

DP(Prévi

sion) 

31/09/2014 5 ateliers 

tenus 

1.5.Créer un site Web 

SNDR 

Point Focal CARD/B

M 

15/06/2014 Un site web 

SNDR 

fonctionnel 



 

 

 

2. Plan d’Actions pour le Renforcement de l’Alignement 
PDDAA – CARD/SNDR ; Cas du TOGO  

P L A N  D ’ A C T I O  N 

Actions  Activites 

Principales 

Responsables budget-

Source 

de Fin. 

Calendrier/Date 

limite 

Indicateurs 

II-

Arrangement

s 

institutionnel

s 

 

 

 

2.1.Organiser 

une réunion pour 

une revue de 

l’équipe 

SNDR/PDDAA en 

vue de sa 

redynamisation 

 

Point Focal 

SNDR 

Trust 

fund 

BM/CAA

DP(Prévi

sion) 

Fin Novembre 

2013 

 

Une équipe 

renouvelée 

mise en place 

par un acte 

du Ministre 

 

2.2.Organisation 

d’une réunion 

des acteurs/mise 

en place d’une 

unité filière riz 

Secrétaire 

Général MAEP 

Trust 

fund 

BM/CAA

DP(Prévi

sion) 

Fin juin 2014 Filière riz 

crée 

2.3.Organisation 

d’une réunion de 

réflexion sur 

l’élaboration 

d’une stratégie 

de mécanisation 

en riziculture 

Point Focal Trust 

fund 

BM/CAA

DP(Prévi

sion) 

31/12/2014 Décisions 

prises sur  

l’élaboration 

d’une 

stratégie de 

mécanisation 

en riziculture 



 

 

 

2. Plan d’Actions pour le Renforcement de l’Alignement 
PDDAA – CARD/SNDR ; Cas du TOGO  

P L A N  D ’ A C T I O  N 

Actions  Activités 

Principales 

Responsables budget-

Source 

de Fin. 

Calendrier/Date 

limite 

Indicateurs 

III-

Harmonisati

on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Organiser 

des réunions de 

revue/partage 

des notes 

conceptuelles 

élaborées 

Point Focal 

SNDR 

 

Trust 

fund 

BM/CAA

DP(Prévi

sion) 

31/12/2013 Quatre notes 

conceptuelle

s revues et 

partagées 

3.2.Organiser 

des rencontres 

pour l’insertion 

de la SNDR dans 

le PNIASA II 

 

Point Focal 

SNDR 

 

Trust 

fund 

BM/CAA

DP(Prévi

sion) 

31/03/2014 Un nouveau 

programme 

PNIASA 

prenant en 

compte la 

SNDR 

 

3.3.Elaboration 

des projets sur 

base des NC 

Point Focal Trust 

fund 

BM/CAA

DP(Prévi

sion) 

30/03/2014 Au moins 

quatre 

projets 

élaborés 



 

 

 

2. Plan d’Actions pour le Renforcement de l’Alignement 
PDDAA – CARD/SNDR ; Cas du TOGO  

P L A N  D ’ A C T I O  N 

Actions  Activités 

Principales 

Responsables budget-

Source 

de Fin. 

Calendrier/Date 

limite 

Indicateurs 

IV-

Mobilisation 

des 

Ressources 

 

 

Recherche de 

financements 

pour l’édition de 

la SNDR et 

autres 

Secrétaire 

Général 

Trust 

fund 

BM/CAA

DP(Prévi

sion) 

31/03/2013 Indéterminé 

(A préciser) 


