

**République du Mali**  
**Ministère de l'Agriculture**



**Promotion du développement du riz en Afrique, dans les  
pays de l'Afrique sub-saharienne (B)**  
**Tsukuba, Japan, 10-22 oct 2016**

## **Plan d'action du Mali**

Demba DIALLO

Mohamed K. DICKO

# **Deux contraintes majeures à résoudre**

**Insuffisance d'installations de transformation**

**Manque de marchés de gros structurés**

# Insuffisance d'installations de transformation (décortiqueuses) en quantité et en qualité (1/4)

Solutions pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité
<b>Restitution des leçons tirées de la formation aux cadres du Ministère</b>	Produire et présenter un rapport de formation	novembre 2016	Représentants Mali
	Capitaliser et diffuser les bonnes pratiques apprises	novembre 2016	Représentants Mali

## Insuffisance d'installations de transformation (décortiqueuses) en quantité et en qualité (2/4)

Solutions pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité
Diffusion des bonnes pratiques de transformation, de distribution et de commercialisation aux acteurs des filières riz, fruits et légumes	Présenter les bonnes pratiques au cours des ateliers de diffusion de la SNDR	janvier - juin 2017	Point focal CARD/MA
	Plaidoyer (MA), pour plus de financement (FNAA)	février - mars 2017	Point focal CARD/MA

# Insuffisance d'installations de transformation (décortiqueuses) en quantité et en qualité (3/4)

Solutions pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité
Diffusion des bonnes pratiques de transformation, de distribution et de commercialisation aux acteurs des filières riz, fruits et légumes	Formuler des projets d'infrastructures	novembre 2016	Task force / Ministre (approbation finale et signature)
	Appuyer les acteurs de la chaîne de valeur riz pour l'amélioration de la qualité du riz	A partir de Janvier 2017	Le personnel du MA/MEF qui est en charge du développement des filières agricoles

# Insuffisance d'installations de transformation (décortiqueuses) en quantité et en qualité (4/4)

Solutions pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité
<b>Promotion de l'installation de nouvelles unités de transformation (arrangements PPP)</b>	faire une étude sur l'état de la transformation du riz au Mali, assorti des besoins de renforcement des capacités.	Début d'Année Fiscal 2018	Ministère de l'agriculture


# Manque de marchés de gros structurés (1/2)

Solutions pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité
<b>Elaborer un cadre politique/ juridique pour mettre en place des marchés de gros</b>	Améliorer la SNDR avec l'expérience du Japon et des autres pays de la CARD	Novembre 2016	Ministère de l'Agriculture
	Créer un cadre légal pour la structuration des marchés agricoles existants et des nouveaux marchés de gros dans les grands bassins de production de riz	janvier - mars 2018	Ministère de Agriculture & Ministère de l'élevage et de la pêche

## Manque de marchés de gros structurés (2/2)

Solutions pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité
<b>Mise en œuvre des projets de développement élaborés dans le cadre de la SNDR</b>	Rechercher le budget relatif au financement des projets structurant	2017-2025	Ministère Agriculture & Ministère Economie et finance
	Exécution des projets	2017-2025	Ministère Agriculture





République du Mali  
Ministère de l'Agriculture



**Aw ni ce aw ka tulomajo la**  
**Merci de votre Attention**  
**Go seicho arigatogozaimashita**  
**ご清聴ありがとうございました**